
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ke smlouvě o dílo č. 2310870 ze dne 21.06.2023 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Město Benešov 
sídlo:   Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 
IČO:                               00231401 
DIČ:   CZ00231401 
zastoupený:   Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   320035309/0800   
 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: B E S s.r.o 
se sídlem:    Sukova 625, 256 01 Benešov 
zastoupený:   Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti  
IČO:     437 92 553 
DIČ:    CZ43792553 
Bankovní spojení:  KB, a.s. Benešov 
číslo účtu:  3300121/0100 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
II. 

Účel dodatku a důvody jeho uzavření 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2023 smlouvu o dílo č. 2310870 (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem bylo zhotovení díla označeného jako " Oprava povrchů ulic Antůškova, K Tužince, 
Tylova, Nerudova a Karolíny Světlé v Benešově ". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami  
podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). 
Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze 
na základě dodatku ke Smlouvě. 

2) V souvislosti s koordinací plánované rekonstrukce vodovodu v ulici Nerudova  není možné  opravu 

povrchu v ulici Nerudova a Antůškova dokončit v plánovaném termínu. 

3)  Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. III, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto: 

      Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:  

Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 30.09.2024. 

 

 

 



 

 

4) Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 mají za to, že výše popsaný důvod představuje nemožnost 
řádného zahájení a postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele ve smyslu ust. čl. III. odst. 
3 Smlouvy a nepředstavuje tak podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve 
smyslu § 222 odst. 2 a 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž však zadavatel jednal s náležitou péčí, avšak tyto okolnosti nemohl předvídat při 
zadávání veřejné zakázky na zhotovení předmětného díla. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 

vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena 
v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců 
smluvních stran.  

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek 
neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění 
v registru smluv zajistí objednatel. 

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv. 

 
 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Benešově dne                                     V Benešově dne 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička      Ing. Jan Freudl 
starosta města       jednatel 
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