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A. průvodní zpráva  
A.1 identifikační údaje  
A.1.1 údaje o stavbě  
a) název stavby  

 
stavební úpravy objektu sociálního bydlení 
Vlašimská 897, Benešov – výměna stropů 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  
adresa:                Vlašimská 897, 256 01 Benešov 
katastrální území:           Benešov u Prahy (602191) 
parcelní čísla pozemků, druh pozemku:  p. č. 1086/1 – zastavěná plocha a nádvoří 
                   bytový dům č. p. 897   
 
c) předmět dokumentace  
V průběhu provádění bouracích prací v rámci akce „stavební úpravy objektu sociálního 
bydlení, Vlašimská 897, Benešov“ byly v červenci 2019 zjištěny nové skutečnosti, týkající 
se statiky objektu, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové dokumen-
tace pro provádění stavby. 
Při provádění prací ve 2. np došlo pravděpodobně vlivem vibrací k odpadnutí části omítky 
spodního líce valené cihlové klenby nad místnostmi  č. 102 a 104 a tím k proražení heraklito-
vého podhledu pod klenbou. Po odstranění celé konstrukce podhledu bylo zjištěno, že část 
klenby je značně poškozena a nevykazuje potřebnou únosnost. Na základě dohody se tech-
nickými zástupci stavebníka bylo rozhodnuto, že tato klenba i dvě shodné, umístěné v další 
části objektu nebudou z ekonomických důvodů sanovány, ale budou odstraněny a nahrazeny 
novými stropními konstrukcemi. Přes klenby byla ve 2. np vyzděna podélná nosná stěna, na 
které byly uloženy stropní trámy stropu nad 2. np. Vzhledem k tomu, že zdivo podélné nosné 
stěny rovněž nevykazovalo spolehlivou únosnost a bylo by komplikované toto zdivo a stropní 
konstrukce nad 2. np podepírat, bylo dále rozhodnuto, že bude sejmuta i kompletní trámová 
stropní konstrukce nad 2. np včetně podhledu a záklopu. Vybourána byla rovněž nosná stě-
na, všechny přilehlé příčky a komínová tělesa. Dále bylo provedeno vybourání nosné stěny a 
příček v části půdorysu 1. np. 
Předmětem dokumentace pro výběr zhotovitele části stavby jsou veškeré nové konstrukce 
a materiály, které nejsou uvedeny v původní dokumentaci pro provádění stavby a je nutno je 
realizovat ze stavebně technických a konstrukčních důvodů. 
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