
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 I.etapa  Oprava Antůškova od kř.Čechova - kř. J. Franka  úsek 1 56 dny? 15.05. 23 31.07. 23

2 Přípravné práce 

3 Návrh a povolení  DIO 30 dny 15.05. 23 23.06. 23

4 Předání a převzetí staveniště 1 den 12.06. 23 12.06. 23

5 Vytýčení inženýrských sítí  před frézováním 5 dny 19.06. 23 23.06. 23

6 Realizace stavebních prací 31 dny 19.06. 23 31.07. 23

7 Instalace DIO 1 den 26.06. 23 26.06. 23

8 Odfrézování poškozeného krytu do 10cm 2 dny 27.06. 23 28.06. 23

9 Vytýčení inženýrských sítí po frézování 2 dny 29.06. 23 30.06. 23

10 Ruční dobourání u obrub, okolo šachet a revizních vpustí 3 dny 29.06. 23 03.07. 23

11 Vytrhání poškozených obrub 2 dny 03.07. 23 04.07. 23

12 Stanovení rozsahu sanací a lokálních oprav podkladních vrstev 2 dny 07.07. 23 10.07. 23

13 Vybourání poškozených podkladních vrstev v místech sanací a oprav 2 dny 10.07. 23 11.07. 23

14 Provedení lokálních sanací a oprav ŠD a SC 3 dny 13.07. 23 17.07. 23

15 Osazení obrub 5 dny 10.07. 23 14.07. 23

16 Oprava chodníků doplní podkladů ŠD a kryt  ACO  do tl. 7cm, zámková dlažba5 dny 13.07. 23 19.07. 23

17 Výšková úprava šoupat, mříží a poklopů RŠ 4 dny 18.07. 23 21.07. 23

18 Řezání asfaltového krytu v napojení 1 den 21.07. 23 21.07. 23

19 Ruční dobourání míst napojení 1 den 21.07. 23 21.07. 23

20 Provedení infiltračního postřiku 1 den 24.07. 23 24.07. 23

21 Provedení ložné vrstvy krytu 2 dny 25.07. 23 26.07. 23

22 Provedení obrusné vrstvy krytu 2 dny 27.07. 23 28.07. 23

23 Ošetření spár v napojení na stávající povrchy a v místech rámů vpustí 
prořezání a zalití asf.zálivkou 

2 dny 29.07. 23 31.07. 23

24 Odstranění DIO 1 den 31.07. 23 31.07. 23

25 Úprava podkladů místních komunikací /stržení a vyrovnání/  5 dny 19.06. 23 23.06. 23

26 Pokládka asfaltového recyklátu finišerem na místních komunikacích do 15km 2 dny 27.06. 23 28.06. 23

27 Dokončení  etapy 1 den 31.07. 23 31.07. 23

28 Předání a převzetí etapy 1 den 31.07. 23 31.07. 23

29 II. etapa Oprava ulice K Tužince od kř.K.Světlé ke kř.Seifertova  úsek 2 90 dny? 15.05. 23 15.09. 23

30 Přípravné práce 

31 Návrh a povolení  DIO 30 dny 15.05. 23 23.06. 23

32 Předání a převzetí staveniště 1 den 12.06. 23 12.06. 23

33 Vytýčení inženýrských sítí  před frézováním 3 dny 24.07. 23 26.07. 23

34 Realizace stavebních prací 40 dny 24.07. 23 15.09. 23

35 Instalace DIO 1 den 01.08. 23 01.08. 23

36 Odfrézování poškozeného krytu do 10cm 3 dny 02.08. 23 04.08. 23

37 Vytýčení inženýrských sítí po frézování 2 dny 08.08. 23 09.08. 23

38 Ruční dobourání u obrub, okolo šachet a revizních vpustí 7 dny 04.08. 23 14.08. 23

39 Vytrhání poškozených obrub 4 dny 07.08. 23 10.08. 23

40 Stanovení rozsahu sanací a lokálních oprav podkladních vrstev 1 den 14.08. 23 14.08. 23

41 Vybourání poškozených podkladních vrstev v místech sanací a oprav 4 dny 15.08. 23 18.08. 23

42 Provedení lokálních sanací a oprav ŠD a SC 5 dny 17.08. 23 23.08. 23

43 Osazení obrub 6 dny 14.08. 23 21.08. 23

44 Oprava chodníků doplní podkladů ŠD a kryt  ACO  do tl. 7cm, zámková dlažba6 dny 18.08. 23 25.08. 23

45 Výšková úprava šoupat, mříží a poklopů RŠ 4 dny 25.08. 23 30.08. 23

46 Řezání asfaltového krytu v napojení 1 den 31.08. 23 31.08. 23

47 Ruční dobourání míst napojení 2 dny 31.08. 23 01.09. 23

48 Provedení infiltračního postřiku 1 den 01.09. 23 01.09. 23

49 Provedení ložné vrstvy krytu 3 dny 04.09. 23 06.09. 23

50 Provedení obrusné vrstvy krytu 2 dny 07.09. 23 08.09. 23

51 Ošetření spár v napojení na stávající povrchy a v místech rámů vpustí 
prořezání a zalití asf.zálivkou 

2 dny 11.09. 23 12.09. 23

52 Odstranění DIO 1 den 15.09. 23 15.09. 23
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53 Úprava podkladů místních komunikací /stržení a vyrovnání/  5 dny 24.07. 23 28.07. 23

54 Pokládka asfaltového recyklátu finišerem na místních komunikacích do 15km 3 dny 02.08. 23 04.08. 23

55 Dokončení  etapy 1 den 15.09. 23 15.09. 23

56 Předání a převzetí etapy 1 den 15.09. 23 15.09. 23

57 III.etapa  Oprava ulice Tylova od.kř. Rubešova do kř. Neumannova  úsek 4 110 dny? 15.05. 23 13.10. 23

58 Přípravné práce 

59 Návrh a povolení  DIO 30 dny 15.05. 23 23.06. 23

60 Předání a převzetí staveniště 1 den 12.06. 23 12.06. 23

61 Vytýčení inženýrských sítí  před frézováním 5 dny 11.09. 23 15.09. 23

62 Realizace stavebních prací 25 dny 11.09. 23 13.10. 23

63 Instalace DIO 1 den 18.09. 23 18.09. 23

64 Odfrézování poškozeného krytu do 10cm 2 dny 18.09. 23 19.09. 23

65 Vytýčení inženýrských sítí po frézování 2 dny 20.09. 23 21.09. 23

66 Ruční dobourání u obrub, okolo šachet a revizních vpustí 3 dny 20.09. 23 22.09. 23

67 Vytrhání poškozených obrub 2 dny 20.09. 23 21.09. 23

68 Stanovení rozsahu sanací a lokálních oprav podkladních vrstev 2 dny 20.09. 23 21.09. 23

69 Vybourání poškozených podkladních vrstev v místech sanací a oprav 2 dny 20.09. 23 21.09. 23

70 Provedení lokálních sanací a oprav ŠD a SC 2 dny 22.09. 23 25.09. 23

71 Osazení obrub 5 dny 22.09. 23 28.09. 23

72 Oprava chodníků doplní podkladů ŠD a kryt  ACO  do tl. 7cm, zámková dlažba5 dny 27.09. 23 03.10. 23

73 Výšková úprava šoupat, mříží a poklopů RŠ 4 dny 27.09. 23 02.10. 23

74 Řezání asfaltového krytu v napojení 1 den 02.10. 23 02.10. 23

75 Ruční dobourání míst napojení 1 den 03.10. 23 03.10. 23

76 Provedení infiltračního postřiku 1 den 03.10. 23 03.10. 23

77 Provedení ložné vrstvy krytu 2 dny 03.10. 23 04.10. 23

78 Provedení obrusné vrstvy krytu 2 dny 05.10. 23 06.10. 23

79 Ošetření spár v napojení na stávající povrchy a v místech rámů vpustí 
prořezání a zalití asf.zálivkou 

2 dny 09.10. 23 10.10. 23

80 Odstranění DIO 1 den 13.10. 23 13.10. 23

81 Úprava podkladů místních komunikací /stržení a vyrovnání/  5 dny 11.09. 23 15.09. 23

82 Pokládka asfaltového recyklátu finišerem na místních komunikacích do 15km 2 dny 18.09. 23 19.09. 23

83 Dokončení  etapy 1 den 13.10. 23 13.10. 23

84 Předání a převzetí etapy 1 den 13.10. 23 13.10. 23

85 IV.etapa Oprava ulice Nerudova a ulice K.Světlé úsek 5 a 6

86 Přípravné práce 

87 Návrh a povolení  DIO 30 dny 15.05. 23 23.06. 23

88 Předání a převzetí staveniště 1 den 12.06. 23 12.06. 23

89 Vytýčení inženýrských sítí  před frézováním 5 dny 09.10. 23 13.10. 23

90 Realizace stavebních prací 53 dny 11.09. 23 22.11. 23

91 Instalace DIO 1 den 16.10. 23 16.10. 23

92 Odfrézování poškozeného krytu do 10cm 3 dny 17.10. 23 19.10. 23

93 Vytýčení inženýrských sítí po frézování 1 den 19.10. 23 19.10. 23

94 Ruční dobourání u obrub, okolo šachet a revizních vpustí 3 dny 19.10. 23 23.10. 23

95 Vytrhání poškozených obrub 2 dny 19.10. 23 20.10. 23

96 Stanovení rozsahu sanací a lokálních oprav podkladních vrstev 1 den 20.10. 23 20.10. 23

97 Vybourání poškozených podkladních vrstev v místech sanací a oprav 3 dny 23.10. 23 25.10. 23

98 Provedení lokálních sanací a oprav ŠD a SC 3 dny 25.10. 23 27.10. 23

99 Osazení obrub 8 dny 23.10. 23 01.11. 23

100 Oprava chodníků doplní podkladů ŠD a kryt  ACO  do tl. 7cm, zámková dlažba 8 dny 25.10. 23 03.11. 23

101 Výšková úprava šoupat, mříží a poklopů RŠ 7 dny 11.09. 23 19.09. 23

102 Řezání asfaltového krytu v napojení 1 den 06.11. 23 06.11. 23

103 Ruční dobourání míst napojení 1 den 07.11. 23 07.11. 23

104 Provedení infiltračního postřiku 1 den 07.11. 23 07.11. 23

105 Provedení ložné vrstvy krytu 2 dny 08.11. 23 09.11. 23
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106 Provedení obrusné vrstvy krytu 2 dny 10.11. 23 13.11. 23

107 Ošetření spár v napojení na stávající povrchy a v místech rámů vpustí 
prořezání a zalití asf.zálivkou 

2 dny 14.11. 23 15.11. 23

108 Odstranění DIO 1 den 17.11. 23 17.11. 23

109 Úprava podkladů místních komunikací /stržení a vyrovnání/  5 dny 10.10. 23 16.10. 23

110 Pokládka asfaltového recyklátu finišerem na místních komunikacích do 15km 2 dny 18.10. 23 19.10. 23

111 Dokončení  etapy 3 dny 20.11. 23 22.11. 23

112 Předání a převzetí etapy 3 dny 20.11. 23 22.11. 23
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