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a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,

Pro  veškeré  konstrukční  celky,  u  kterých  to  projekt  předepisuje,  bude  vypracována  podrobná
dodavatelská,  resp.  výrobní  dokumentace,  kterou  zpracuje  vybraný  dodavatel  na  základě  této
dokumentace, skutečných rozměrů ověřených na stavbě, svých výrobních programů a montážních
postupů, platných norem, předaných vyjádření dotčených orgánů, případně doplňujících požadavků
investora.

Součástí  výrobní  dokumentace  bude  předložení  vzorků  finálních  materiálů  v odsouhlasené
povrchové úpravě příp. barevném provedení.

Dodavatelem stavby si nechá zpracovat výrobní dokumentace na následující prvky:
• dílenská, dodavatelská dokumentace ocelových konstrukcí – primární ocelová 

konstrukce
• dílenská, dodavatelská dokumentace ocelových konstrukcí – sekundární ocelová 

konstrukce
• dílenská, dodavatelská dokumentace prefabrikovaných výrobků
• dílenská, dodavatelská dokumentace truhlářských výroblů provedená na základě 

výpisu truhlářských výrobků, výkresů TV.01 – TV.09 a skutečného zaměření v průběhu 
stavby 

• dílenská, dodavatelská dokumentace zámečnických konstrukcí a výrobků provedená 
na základě výpisu zámečnických prvků, výkresů ZV.01 – ZV.07 a přesného 
geodetického zaměření (oplocení apod.) a skutečného zaměření v průběhu stavby

• dílenské výkresy oken a vstupních dveří. Dílenské výkresy budou provedeny na 
základě zaměření otvorů ve stavbě.

• dodavatelská dokumentace záchytného systému na střeše
• dodavatelská dokumentace rozvodů a zapojení IT a ZS (zabezpečovací systém)

Výrobní dokumentace budou schváleny investorem a autorským dozorem
Dílenské, dodavatelské dokumentace musí odpovídat dokumentaci pro provádění stavby

a musí být vypracovány v souladu s příslušnými, platnými technickými normami, vyhláškami
a souvisejícími předpisy !!!

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi,

Plán BOZP bude zajištěn investorem a předán vybranému dodavateli stavby.

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak je nutné respektovat:
• Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění.
• Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 

zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
předpisů platných v době provádění stavby. 

• Základní legislativní předpisy:
• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1. 1.2007
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007

• Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007
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• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti – účinnost od  1.1.2007

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 
15.8.2005

• Zákon č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích
• Zákon č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě

Práce  na  el.  zařízeních  smí  provádět  pouze  k  tomu určený  přezkoušený  elektrikář.  Připojení
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě. 

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami.
Během  provádění  musí  dodavatel  stavby  provést  taková  opatření,  která  zamezí  nebezpečí

poranění osob vlivem pádu předmětů z prostor realizované nástavby. 
Režim  vstupu  na  staveniště,  délku  pracovní  doby  a  oprávněnost  osob  bude  stanovena

v součinnosti s prováděcí firmou.
Vstup  na  staveniště  bude  zajištěn  v pracovních  dnech,  v nočních  hodinách  nebo  ve  dnech

pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. 
Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně

bude  v průběhu  stavby  tato  stavba  pojištěna  (živelné  pohromy,  krádež  apod.)  na  celkovou  výši
dokončené stavby a pojištění bude zjednáno i na obsazené prostory.

Pracovníci na stavbě  budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní
povolení.  Kvalifikované  práce  budou  provádět  pracovníky  s patřičnou  atestací  nebo  proškolením.
Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy ČSN související s bezpečností práce.

Lékařská péče bude zajištěna v zařízeních v blízkosti staveniště.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech

pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.
Všichni  pracovníci  musí  používat  předepsané  ochranné  pomůcky  (ochranné  přilby,  rukavice,

respirátory atp.). Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti
požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce  na  el.  zařízeních  smí  provádět  pouze  k  tomu určený  přezkoušený  elektrikář.  Připojení
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě. 

Práce na stavbě  musí být  prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými
postupy pro jednotlivé činnosti.

V  souladu  s  §  15,  odst.  2,  zákona  č.  309/2006 Sb.  budou-li  na  staveništi  vykonávány práce
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou
stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, investor
stavby zajistí,  aby před zahájením prací  na staveništi  byl  zpracován plán bezpečnosti  a  ochrany
zdraví  při  práci  na staveništi  (dále  jen plán BOZP")  podle  druhu a  velikosti  stavby tak,  aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Vstup na staveniště musí být označen bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelný.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb,

Nejsou žádné podmínky ochranných a bezpečnostních pásem jiných staveb. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění 
prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností
staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Předpokládaný  termín  pro  zahájení  a  dokončení  výstavby  bude  předmětem  smlouvy  mezi

dodavatelem a investorem:
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1. Příprava území – zařízení staveniště
2. HTÚ + ležaté rozvody/přípojky
3. Základové konstrukce + ŽB konstrukce 1PP
4. Prefabrikovaná tribuna – usazení dílců před realizací primární ocelové konstrukce! 
5. Primární + sekundární ocelová konstrukce
6. Dokončovací práce
7. Dokončení exteriérových prací
8. Likvidace zařízení staveniště
9. Předání stavby

Rozhodující dílčí termíny jsou stanoveny podmínkami výběrového řízení.

odvodnění staveniště
Dle průzkumů je hladina spodní vody v úrovní dna stavební jámy. V případě, že by se na spodní

vodu  narazilo,  budou  přijata  příslušná  opatření  pro  odvodnění  stavební  jámy  –  vyspádované
obvodové příkopy odvedené do odkalovacích jímek, ze kterých se bude voda odčerpávat, případně
jiná opatření pro snížení hladiny podzemní vody.

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Napojení  staveniště  na  dopravní  infrastrukturu  bude  řešeno  vjezdem  z areálové  komunikace,

a následně na komunikaci na severu areálu. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno
na stávající sítě vodovodu, kanalizace a silnoproudu. 

Podmínky připojení a měření budou předmětem smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem.

vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Stavební práce mohou sporadicky ovlivnit okolní zástavbu, i přesto budou veškeré negativní vlivy

eliminovány  (prašnost  –  kropení  vodou;  hluk  –  pracovními  směnami,  mechanické  znečištění  –
omýváním zajíždějících strojů; atd.).

maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Pro realizaci záměru bude využíváno pouze pozemku stavebníka a příjezdových komunikací. Pro

potřeby staveniště tak nebudou vyžadovány dočasné ani trvalé zábory.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů  na životní prostředí ve
znění pozdějších předpisů. 

Zvláště nesmí být překročeny limity hluku, nesmí dojít k výraznému znečištění ovzduší. Maximální
přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. V průběhu provádění demoličních
a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (kropením, použití folií
atp.)  Vozidla  vyjíždějící  ze  staveniště  musí  být  řádně  očištěna,  aby  nedocházelo  ke  znečištění
veřejných  komunikací  (případně  znečištění  musí  být  neprodleně  odstraněno).  Vozidla  dopravující
sypké  materiály  musí  používat  k  zakrytí  hmot  plachty.  Po  dobu  výstavby  je  nutné  zabezpečit
staveniště, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.

Vlastní stavební činnost, která bude probíhat na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých
látek do ovzduší  ani vod. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém
technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů, a to i při jejich skladování.
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B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt je součástí uzavřeného sportovního areálu Sladovka. Sportovní areál leží v zastavěném
území a v oplocené části zahrnuje tato sportoviště: zimní stadion, plavecký bazén, lehkoatletický ovál
(dále jen LA ovál) a dětské hřiště. V širším území sportoviště doplňují zařízení pro další rekreačně
sportovní aktivity (hřiště na malou kopanou, pumptrack, workoutové sportoviště aj.).

Běžecký  atletický  tunel se zázemím LA oválu a s tribunou je situován do prostoru mezi Zimní
stadion a LA ovál, kde je přirozený výškový zlom. Mezi Zimním stadionem a objektem zázemí LA
oválu vznikne vnitřní areálový prostor charakteru veřejného prostranství se zelení a parkovišti.

Místo stavby je pro navrhované využití určeno vydaným územním rozhodnutím.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem,

Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím, pro stavbu bylo vydáno stavební povolení.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Soulad s ÚPD je zaručen vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území,

Nejsou. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Do dokumentace jsou zapracovány podmínky všech vydaných Závazných stanovisek a vyjádření
dotčených  orgánů  státní  správy  a  správců  sítí.  Další  podmínky  vztahující  se  k  provádění  stavby
a kolaudaci dokončené stavby jsou následující:
 KHSSC 37337/2019: ke kolaudaci stavby bude předloženo měření ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku z provozu všech instalovaných zdrojů hluku v nejbližším chráněném venkovním 
prostoru stavby v denní a noční době.

 VHS /vyj/Zav/2019/161: přesné vytýčení stávající vodohospodářské infrastruktury (p. Zavřel, 
tel. 724 431 944), povrchové znaky vyzvednout do úrovně nivelety budoucího terénu.

 MUBN/136577/2019/OOPLH: o odpadech vznikajících v průběhu stavebních prací a způsobu 
jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence a doklady o předání odpadů oprávněným 
osobám budou uchovány spolu s PD pro následnou kontrolu.

 MUBN/147041/2019/OOPLH: oznámit termín zahájení zemních a výkopových prací 
Archeologickému ústavu AV ČR.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.,

V území byly provedeny geologické a hydrogeologické průzkumy a sondy, který doplnily poznatky
z realizace LA oválu (objekt SO.01 dle vydaného ÚR). Základové poměry lze považovat za zhoršené
a v rámci navrhované dlouhé stavby za proměnlivé. Navržené založení na desce eliminuje případná
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rizika plynoucí z horších základových poměrů a poměrně vysoké úrovně hladiny podzemní vody, která
byla v době provádění sond zastižena pod úrovní navrhované základové spáry.

Během  provádění  zemních  prací  bude  sledována  hladina  spodní  vody  kontrolní  sondou.
Geologické poměry a stav základové spáry budou spedovány a posuzovány statikem a geotechnikem
a v případě potřeby budou přijata potřebná opatření.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
Ochranná pásma silnic a železnic

Do řešeného území nezasahují žádná silniční ochranná pásma. Taktéž ochranné pásmo železnice
do řešeného území nezasahuje.

Ochranná pásma technické infrastruktury
V území oplocené části sportovního areálu jsou umístěny s výjimkou přeloženého vodovodního

řadu  výhradně  areálové  rozvody  sítí  TI.  Koordinace  sítí  a  jejich  ochranných  pásem  je  řešena
předchozí dokumentací pro umístění stavby.

Veškeré  liniové  stavby  inženýrských  sítí  a  přípojek  je  patrný  viz.  výkres  koordinační  situační
výkres.
Upozornění:
Při provádění se bude postupovat v souladu s podmínkami správců veškerých liniových zařízení 
vzešlých ve stavebním řízení. Při provádění veškerých inženýrských sítí budou dodrženy požadavky 
na křížení sítí, dle příslušné ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů.

Elektroenergetika         zákon č.458/2000 Sb.
Ochranné  pásmo  vedení  je  souvislý  prostor  vymezený  svislými  rovinami  vedenými  po  obou

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. 
V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice

je zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět  činnosti,  které by mohly ohrozit  spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d)  provádět  činnosti,  které  by  znemožňovaly  nebo  podstatně  znesnadňovaly  přístup  k  těmto

zařízením.
Ochranná pásma elektroenergetiky jsou následující:
podzemní vedenído 110kV včetně 1,00 m
podzemní vedenínad 110kV 3,00 m
podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková 1,50 m

Plynárenství  zákon č.458/2000 Sb.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení

vymezený  svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti  na obě  strany od jeho půdorysu
(od vnějšího okraje potrubí) . U technologických objektů je ochranné pásmo vymezené na všechny
strany od půdorysu objektu.

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu,
i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení,
jeho spolehlivost  a  bezpečnost  provozu.  Pokud to  technické  a  bezpečnostní  podmínky  umožňují
a nedojde  k  ohrožení  života,  zdraví  nebo  bezpečnosti  osob,  lze  stavební  činnost,  umísťování
konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět
pouze s předchozím písemným souhlasem držitele licence, který  odpovídá za provoz příslušného
plynárenského zařízení.

Ochranná pásma činí:
a) nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce 1 m
b) ostatní plynovody a plynovodní přípojky 4 m

Ing. Arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor, kraus@ateliervas.cz, zpracováno v prostředí vas – www.ateliervas.cz   str. | 6



Běžecký atletický tunel se zázemím - Sportovní areál Sladovka, stavební objekt  SO.02
Dokumentace pro provedení stavby, část B – souhrnná technická zpráva únor 2020 

c) technologické objekty 4 m

Vodovody, kanalizace zákon 274/2001 Sb.
Ochranné pásmo tvoří  prostor po obou stranách potrubí,  jehož  hranice jsou vymezeny svislou

plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí:
a) vodovodní potrubí do průměru 500 mm včetně 1,50 m

nad průměr 500 mm 2,50 m
b) kanalizace do DN 500 včetně přípojek 1,50 m 

stoky nad DN 500 2,50 m

Teplárenská zařízení zákon č.458/2000 Sb
a) zařízení na výrobu či rozvod tepla 2,5 m od zařízení
b) výměníkové stanice 2,5 m od půdorysu

Ochrana kulturních památek
Záměr se nenachází v památkově chráněném území, v okolí nejsou památkově chráněné budovy.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Území není v záplavovém území, v poddolovaném území ani v seismickém území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území,

Stavba  nebude okolní  pozemky ani  stavby  ovlivňovat.  Odtokové poměry  území  se  ze  širšího
pohledu nemění. Veškeré dešťové vody se v současné době vsakují v plochách sportovišť, resp. jsou
odváděny drenážním systémem do akumulačních nádrží. Tyto odtokové poměry budou funkční i po
realizaci objektu SO.02 s tím, že nad objektem (podél západní fasády) budou dešťové vody sváděny
do akumulačních nádrží drenážním potrubím SO.202.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nevyskytují se žádné požadavky na asanace, demolice, ani kácení dřevin.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou požadavky na dočasné ani  trvalé zábory zemědělského půdního fondu. Pozemek není
evidován v ochranně zemědělského půdního fondu ani jako pozemek určený k plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě,

Stavba  bude  napojena  na  stávající  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  areálu  a  areálových
rozvodů dle parametrů vydaného územního rozhodnutí.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice.

Souvisejícími investicemi je vybudování objektu skladu pro uskladnění sportovního náčiní pro LA
ovál  (objekt  SO.03)  s  vydaným  stavebním  povolením  a  úprava  parteru  a  kumunikací  mezi
navrhovaným objektem a Zimním stadionem. Součástí objektu SO.03 je i dešťová kanalizace, která
pod objektem prochází a je zaústěná do akumulační nádrže. Do této D.K. bude napojena část D.K.
(objekt SO.202) realizovaná v rámci této stavby.
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SO.03 – sklad AO
• výstavba objektu bude probíhat souběžně, nebo po dokončení realizace objektu SO.02.

V opačném případě by nastala výrazná komplikace při  realizaci hydroizolace objektu
SO.02

• Dveře mezi objekty musí splňovat požadavky dle PBŘ
• Základová  spára  základového  pasu  objektu  SO.03  musí  být  na  stejné  úrovni  jako

základová spára objektu SO.02. 
Dopravní řešení

• Dopravní  řešení  mezi  objekty  SO.02  a  Zimním stadionem je  řešeno v samosatané
projektové dokumentaci. Realizace bude po dokončení řešeného objektu SO.02. Tato
dokumentace řeší pouze úpravu pláně pod úrovní skladby chodníku.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí,

Adresa: Benešov u Prahy
Čísla parcelní: 3253/1
Katastrální území: Benešov u Prahy [602191]

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Ochranné ani bezpečnostní pásmo v souvislosti s výstavbou navrženého objektu nevznikne.

B.2 Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje 
o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí,

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby,

Stavba je navržena jako tréninkový běžecký tunel se zázemím k atletickému oválu – běžecký tunel
s tartanovým povrchem a s doskočištěm, šatny, hygienické zázemí, společenská místnost. Součástí
objektu je zastřešená tribuna s terasou.

 

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby,

Povolení výjimek z technických požadavků  nejsou požadována. Bezbariérové užívání stavby je
řešeno v rámci zajištění bezbariérového vstupu do každého podlaží. Na severní straně objektu jsou
v exteriéru  řešeny rampy,  které  zpřístupňují  úroveň  1.NP a úroveň  atletického oválu.  Do 1.PP je
možno se dostat vstupem z oválu na jižní straně  objektu, kde je v interiéru na schodišti  navržena
šikmá invalidní schodišťová plošina.
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Viz bod B.1.e)

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Není požadována

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor,
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha: 1 114,00 m2

Obestavěný prostor: 5 739,53 m3

Užitná plocha celkem: 1 116,76 m2

Užitná plocha 1PP    725,60 m2

Užitná plocha 1NP    391,20 m2

Počet funkčních jednotek celkem:        1
Plocha zpevněných ploch (rampy)      88,60 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 
a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Objekt je napojen na tyto sítě technické infrastruktury:

Silnoproud

Soudobý příkon: 24,6,kW
Výpočtový proud: 37,5 A
Hlavní jistič před elektroměrem: 40,0 A
Přívodní kabel: AYKY 4x120, jištění 200 A/gG

Slaboproud
V objektu budou realizovány vnitřní  rozvody slaboproudu,  na infrastrukturu  datových sítí  bude

objekt napojen bezdrátově.
Slaboproudé rozvody a zařízení budou tvořeny těmito prvky:

• kamerový systém bez záznamového zařízení
• hodiny s jednotným časem
• prvky zabezpečovacího zařízení
• IT – datové rozvody, server (bez vystrojení)
• ozvučení interiérů a oválu včetně vybavení hlasatelny ústřednou

Vodovod
Objekt bude napojen vlastní vodovodní přípojkou V1 ze stávajícího rozvodu zimního stadionu. lPE

90/8,2.

Výpočet potřeby vody:
sanitární zařízení pro návštěvníky, počet návštěvníků 378 osob, 0,004 m3/návštěvu, 4x měsíčně =

cca 40x ročně 
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šatny 96 osob, provoz denně, 0,06 m3/os, 250 dnů ročně
Qroční (0,004*378*40) + (0,06*96*250) 1 500,5 m3/rok
Qměs (provoz roční/10)  150 m3/měs 
Q24 průměrně = Qroční/250 6 000 l/den
Qmax,d  (200% Q24) 12 000 l/den = 1 200 l/hod
Teplá voda
Pouze šatny, odběr nárazový, TV = 40% Q24: 2 400 l/den
Požární vodovod
V systému vodovodu jsou osazeny požární hydranty. Jde o typ D25 s tvarově stálou hadicí, délky

30  m.  Minimálními  parametry  vnitřního  rozvodu  vody  musí  zajistit  na  nejnepříznivěji  položeném
hydrantu Q = min 0,3 l.s-1 a hydrodynamický přetlak p = 0,2 MPa.  Vnitřní hydranty spolu s rozvody
budou chráněny proti případnému zamrznutí. Na hadicových systémech nebude umístěno zařízení
omezujícího nebo blokujícího funkci ventilu.

Qpož (souč. Dvou hydrantů) 2,2 l/s

Splašková kanalizace
V rámci  vnitřní  instalace  objektu  02  se  předpokládá vyústění  kanalizace  do dvou gravitačních

přípojek  Ks1  a  Ks2.  Jedná  se  o  potrubí  polypropylenové,  PP Ultra  Rib  2  DN  200  mm.  Dílčím
recipientem  je  stávající  areálová  stoka  vedená  podél  zimního  stadionu.  V připojovacích  místech
budou provedeny vstupní prefabrikované šachty Š1 a Š2. Do šachty Š2 bude dále zaústěn i výtlak od
čerpacího bloku, instalovaného pro zařizovací předměty v šatně v 1. podzemním podlaží.

Množství splaškových vod:
Q,24 6 000 l/den
Qroční 1 440 m3/rok 

Hospodaření s dešťovou vodou
Dešťové vody ze střechy objektu budou svedené venkovních dešťových svodů, na ploché střeše

vnitřními svody a následně budou svedeny do nové dešťové stoky areálu, která sleduje linii západní
fasády objektu a následně je zaústěna do části stoky budované v rámci objektu SO.03 a   dále do
stávající akumulační nádrže srážkových vod.

Bilance dešťových vod

Plynovod:
V 1. NP objektu tribuny budou osazeny dva plynové kotle, zajišťující vytápění objektu.
Stávající NTL plynovod veden po fasádě zimního stadionu a v prostoru garáže na rohu objektu

směřuje kolmo do terénu - potrubí OC 75/3,2 mm. Tento plynovod byl původně veden až k již zrušené
nafukovací  hale.  V současné  době  je  ukončen  a  zaslepen  v zatravněném  pásu.  Odtud  bude
proveden propoj a dále již pokračuje nově navržené připojení polyetylénovým potrubím (v zemi) pro
zázemí tribuny (SO 02). 

Potrubí plynovodu bude v zemi uloženo na pískovém loži tl. 10 cm, obsypáno pískem – vrstva 20
cm. 300 až 400 mm nad pískovou vrstvu bude uložena výstražná fólie žluté barvy v souladu s TPG
702 01 a s ČSN EN 12 613. Šíře folie musí být taková, aby přesahovala šířku uloženého potrubí o 5
cm na obou stranách. S potrubím se souběžně ukládá signalizační vodič dle TPG 702 01. Minimální
průřez měděného vodiče je 2,5 mm2, izolace CYY. Propojení signalizačního vodiče přípojky nebo
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odbočky s vodičem na plynovodu se provádí tak aby signalizační vodič na plynovodu nebyl přerušen.
Spoje signalizačních vodičů musí být spájeny nebo spojeny mechanickou svorkou.

Spotřeba plynu: 2,12 – 10,60 m3/hod, podrobně viz část D.1.4.c Vytápení.

Zdroj tepla:
Zdrojem tepla bude dvojice nástěnných kondenzační kotlů o celkovém výkonu 2x35 kW 
Zdroj tepla (dvojice kotlů) a strojní část otopné soustavy budou instalovány v technické místnosti

č. 1.13.  Zdroj  tepla  a  strojní  část  budou umístěny  tak,  aby  byly  dodrženy  prostory  pro  snadnou
manipulaci, obsluhu, údržbu a servis zařízení.

Navrhované spotřebiče jsou uzavřené spotřebiče kategorie C. Navrhované zařízení bude pouze
odběrným plynovým zařízením (dle TPG 704 01).

Navrhované spotřebiče – plynové kotle splňují vyžadovanou emisní třídu č. 5.
Zásobník TV postačí 1× typ Austria Email HRS 300 o objemu 300 l a o teplosměnné ploše 2,5 m2
Bilance vytápění
Tepelné  ztráty  jsou  stanoveny  pro  vnější  výpočtovou  teplotu  –15  °C  dle  normy  ČSN  EN

12831:2005
Tepelné ztráty objektu 37,6 kW
Tepelný příkon ohříváku TV 35,0 kW
Celkový tepelný příkon pro ohřívače VZT jednotek 18,0 kW
Přípojná hodnota zdroje tepla 73,9 kW
Roční spotřeba tepla na vytápění 195,6 GJ
Roční spotřeba tepla na ohřev TV 175,7 GJ
Roční spotřeba pro ohřívače VZT jednotek   65,2 GJ
Roční spotřeba tepla CELKEM 436,5 GJ
Roční spotřeba zemního plynu 13 050 Nm3
Třída energetické náročnosti budov
Dle průkazu energetické náročnosti  budov (viz  dokladová část  této projektové dokumentace –

PENB) patří budovy do třídy energetické náročnosti budovy: „B“.
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí
Množství odpadů bude odpovídat typu budovy. Odpad bude vynášen do kontejnerů umístěných

u Zimního stadionu a odvážen v rámci stávajícího funkčního systému areálu. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy,

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a vyhotovení prováděcí (resp. zadávací)
dokumentace stavby) dle finančních možností investora. Realizována bude v jedné etapě,

j) orientační náklady stavby.

Náklady na výstavbu jsou podrobně řešeny v rámci rozpočtu stavby. 
Rozpočet  bude  vysoutěžen  ve  výběrovém řízení  generálního  dodavatele  na  základě  slepého

výkazu výměr, který je součástí této dokumentace. 

V Táboře únor 2020 Vypracoval: Ing. Petr Linhart
Ing. arch. Martin Kraus
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