

ÚS vnitroblok Jiráskova
příloha 2 - harmonogram

fáze 1+2	průzkumy a rozbory	145 000	1,5 měsíce
	analýza		
fáze 3	koncept	470 000	2,5 měsíce
	návrh hrubopisu		
	projednání		
fáze 4+5	čistopis	110 000	1,5 měsíce
	prezentace		
celková cena projektových prací bez DPH :		725 000	
DPH 21%:		152 250	
celková nabídková cena včetně DPH :		877 250	