
 

 
týden relizace  od p ředání staveništ ě 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

18.5.2020

1 Převzetí staveništ ě, vyty čení IS, ZS  --

2

Zemní práce - skrývka, hloubení, odvozy, skládka, p ažení, čerpání, 
hutn ěná pláň

 -------------------------

3

Základy, monolitické konstrukce, zdi podp ěrné a volné, sloupy, 
pilí ře,

  -----------------------------------------------------1  ---------------------------------- 2

4

Izolace proti vod ě

  -------  ------

5

Přípojky IS

 -----------------

6

Stěny, p říčky , stropní kce, schodišt ě

 --------------------------------------------

7

Podlahy a podlahové kce

 --------  ------------------------------

8

Ocelová konstrukce, 

 --------------------------------------------- 3  -----------------------------------------

9

Tribuna - zemní t ěleso, základy,  prefabrikáty T1 - dodávka - 
osazení, kompletace

 ------------------  3 A  --------------------------------

10

Izolace tepelné, Izolace akustické, itolace st řech

 ----------------------------------  -----------

11

ZTI, rozvody, kompletace

 -------------  -------  -----------

12

VZT, vytáp ění, rozvody, kompleace

13

Elektroinstalace - rozvody - kompletace

 ---------------  -----------

14

Úprava povrch ů vnit řní

 ------------------------------------------- 4

15

Úprava povrch ů vnější

 --------------------------

16

Podlahy - z dlaždic, povlakové, z kamene

 -------------------------------  -------------------

17

Konstrukce tesa řské

 -------------------------

18

Konstrukce klempí řské

 ---------------

19

Konstrukce truhlá řské, výpln ě otvor ů

 ------------------   ------------------

20

Obklady keramické

 ----------------

21

Nátěry, malby

 --------------------------

22

Komunikace, zpevn ěné plochy, ČTÚ, DZ

 -----------------------------------------------

23

Doplňující kce, vybavení, dokon čovací práce, sport. povrchy

 --------------------------------

24

Kompletace stavby, dodávky, zkoušky

 -------------------------------

25

DSP, předání, vyklizení staveništ ě

 ----------------

26

Kolaudace

     --------------

Plán m ěsíčních náklad ů vč.DPH (tis K č)

Termínové milníky SOD (sank ční) - návrh 1 ŽB monolitická základová deska (černá vana) 6

2 ŽB stěnová kce v kombinaci se žzb sloupy, založená na žzb monolitické základové desce 13

3 Ocelová sekundární  konstrukce vrchní stavby - navazující na primární OK  ( zastřešení trapézovým plechem) 19

 3 A  Dodávka prefa dílů tribuny na místo před kompletací 1NP a zastřešení tribuny 19

4  Rozvody ZTI, VZT, Elektro, - kompletace vnitřních omítek 28

34-40

týden od p ředání staveništ ě

Stavba: Sladovka SO 02 B ěžecký tunel a zázemí LA

Harmongram výstavby, v četně seznamu uzlových bod ů se stru čným popisu prací a dodávek  realizovaných k danému m ilníku

28.12.2020
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