Objednavatel: Mésto Beneloy
Zhotovitel: BENEGEB s.r.0.

» Rubeiova 2327, 256 01 Benedov
a B B n BSOV Nazev zakazky: | Cyklostezka Benesov - Bedri

| Dotaéni titul:
Cislo zak. objed. | SoD £ 2411812
Cisio zak. zhoto.

ZMENOVY LIST Cislo: 1 72025

PFedmét zmény: Sanace aktivni zény, rozéifeni zpevnénych krajnic
Dilvod zmény: Zjisténi neuncsnéhao podiodi v misté stavhy

Odkaz na jiné dokumenty: | Viz pfiloha g

Odkaz na prilohy: ‘

PFi provadéni zemnich praci - skryvka ornice, odkopdvky na drover zékladové spary zemni plané bylo provedeno
méfeni tinosnosti statickou zatéfovaci zkouskou — tato méfeni byla neproveditelnd ,Mé&feni bylo provedeno
pfi dodrzeni maximalniho kontaktniho napéti 0,25 MPa dle CSN72 1006. Hodnoty Edef2 jsou natolik
nizké, e je nelze pfi dodrieni wyie uvedenych podminek naméfit.” (viz PFiloha ¢. 1 Protokol CH25 —
1.20). Nasledné byla provedena sanace aktivni zény.

Na zdkladé pozadavku investora a vlastnika sousednich pozemki bylo dohodnuto, e v dil&ich usecich
bude rozsifena krajnice a bude doplnéna vrstva 3D frakce 0-32 v pferudeni u mostku u Bedrée.

PoZadovany termin pro odsouhlaseni a nafizeni zmény: [ 14 dni

| Vliv na CENU: AND Navrhovana hodnota celkovéha zvgseni / sniZeni ceny: | 1.002.332,92

KE bez DPH

VLIV NA Vliv na harmonogram praci NE AKX
TERMIN: Viiv na datum dokonéeni a pfedani dila NE
PREDAL; Datum vystaveni ]

F Iména: E s J L AvA D/ N3eh - ! g

| PREVZAL: Mésto Benesov : MBSy - Datum pfijeti | %der‘s’

[ Iméno: [ wisd iR g e

SOUHLAS / KOMENTAR ZASTUPCE OBJEDNAVATELE (k vicné podstaté zmény, vlivu na cenu a terminy),
Za Mésto Benelov ing.Jan Mayer
Schvaluji bez pfipominek

| Mam nésledupcl prlpommkv

-
‘,
¥ 4

Datum, podpls a raz&ko
| SOUHLAS /| KOMENTAR ZASTUPCE DBJEDNA}_Ié‘[I;L_E_ {k vécné podstaté zmenv vlivu na cenu a terminy}
Technicky dozor stavebnika Ing. Roman Tichovskv
Schvaluji bez pfipominek

Mam nasledujici pfipominky:

e T SRTSIEE———

[ W

i Datun‘l podpas a fazitko

| SOUHLAS / KOMENT AR ZASTUPCE OBJEDNAVATELE (k vécné podstaté zmény, viivu na cenu a terminy)

i Pro;ektant ing. Bohumil Rachinek
Schvaluji bez pfipominek

¢ Mam nasleduijici pfipominky:

Daturn, podpis a razitko




ZMENOVY LIST
Stavba: Cyklostezka BeneSov-Bedr¢
Dodatek ¢. 1 SoD
SO 101.2 CYKLOSTEZKA KM 0,900-KU
SANACE AKTIVNI ZONY

Pfi pripravé stavby cyklostezky nebyl zadan pozadavek zpracovani geologického
prazkumu.

PF¥i provadéni zemnich praci-skryvka ornice, odkopavky na Uroven zakladové spary zemni
plané bylo provedeno méfeni Unosnosti statickou zatéZzovaci zkouskou — tato méreni byla
neproveditelna ,,Mérfeni bylo provedeno pfi dodrzeni maximalniho kontaktniho napéti
0,25 MPa dle CSN72 1006. Hodnoty Edef2 jsou natolik nizké, Ze je nelze pfi dodrzeni vyse
uvedenych podminek naméfit.“ (viz Pfiloha &. 1 Protokol CH25 - 1.20).

Po konzultaci s TDI - Ing. Tichovskym bylo dohodnuto feSeni:

Provedeni zkusebnich poli odkopavkou zemni plané v tloustce vrstvy 0,600m a 0,300m,
zhutnéni paraplané, zfizeni hutnéné sanacni vrstvy z betonového recyklatu frakce 0-63
z dispozic Mésta BeneSov. Nasledné byla provedena méfeni unosnosti sanacnivrstvy v tl.
0,600m, resp. 0,300m (viz Pfiloha €. 2 a 3). Na zakladé zhodnoceni provedenych
zkusSebnich poli bylo rozhodnuto nasledovné:

Bude provedena sanace aktivni zény:

Odkopavka aktivni zény v mocnosti 0,300 m vkm 0,900-2,170, délka 1 170,000m,
Sifka 3,000m, hloubka 0,300m, celkem 1 170,000m3)

odvoz na mezideponii investora do arealu byvalych Taborskych kasaren,

nakladka, doprava a ulozeni betonového recyklatu frakce 0-63 z deponie investora
v arealu Taborskych kasaren,

provedeni hutnicich zkousek k ovéfeni Unosnosti sanované zakladové spary zemni
plané (viz pfiloha ¢. 4)

ZPEVNENE KRAJNICE

Na zékladé pozadavku investora a vlastnika sousednich pozemk(l bylo dohodnuto, Ze
vdiléich Usecich bude rozsifena krajnice a bude doplnéna vrstva SD frakce 0-32
v preruseni u mostku u Bedrce.

Prilohy: Pfiloha 1-4 protokoly hutnicich zkousek, Pfiloha 5 zménovy rozpocet, Pfiloha 6
fotodokumentace sanace aktivni zény

MU Benesov - Ol Ing. Jan Mayer



e 8QZ, s.r.o.
SN2 Laboratofe SQZ
* Pracovi$té &.2 - Choty$any

B -
ol

o * Mésteéko 51, 257 28 Chotysany
L 1135.1 Zkusebni laboratof & 1135.1 akreditovana GIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018
CH25 -1.20
Statické zatéZovaci zkouska dle CSN 72 1006, piiloha A
Zakaznik: Benegeb s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BenesSov u Prahy
Stavba: Bedr¢ - cyklostezka
Objekt: -
Staniceni: 1,600 km
Konstrukéni prvek: plan
Material: Hlino - Pisek
Datum provedeni zkousky: 17.03.2025
Pocasi: polojasno 2°C
Pramér zatézovaci desky: 300 mm
Vysledky zkousky P max [MPa] Modul pietvarnosti E 4.; [MPa] E get2! E get1
Prvni zatéZovaci cyklus 0,50 E get1 - . )
. — - neméritelné
Druhy zatéZovaci cyklus 0,43 E get,2 -
Mérené hodnoty
Kontaktni Zatlageni
Faze zkousky| napéti p desky y
[MPa] [mm]
0,00 0,00
0,07 1,19
Prvni 0,15 2,32
ot - 0,22 3,24
zatézovaci
cyklus 0,29 4,10
0,36 5,19
0,43 6,25
0,50 7.1
0,19 6,66
Odlehé&eni 0,11 6,35
0,00 4,90
0,00 4,90
0,08 5,55
. 0,15 5,93
Druhy 0,22 6,29
zatézovaci
cyklus 0,30 6,68
0,36 6,90
0,43 7,23

Poznamka: Méfeni bylo provedeno pfi dodrzeni maximalniho kontaktniho napéti 0,25MPa dle CSN 72 1006.

Hodnoty E., jsou natolik nizké, Ze je nelze pfi dodrzeni vy$e uvedenych podminek nameérit.
Vysledky se vztahuje k méfenému mistu. Bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Zkousky byly provedeny v souladu s platnou zkusebni
normou bez odchylek. Za tdaje dodané zakaznikem laboratoi nenese odpovédnost (stavebni objekt, konstrukéni prvek, materidl, lokalita).Pokud je zkouska provadéna v prostorach
laboratofe - mistem provedeni zkousky je pracovisté jehoz adresa je uvedena v zéhlavi protokolu. T N

I'\‘ Schvalil
Zkousku provedl: v Stépan Prokop )
Protokol vystavil: Stépan Prokop
Datum vystaveni protokolu: 18.03.2025
1z1

PR-6-6.7/2 -konec protokolu- CH251.120



— SQZ, s.r.o. SOZ
s“'\\\\/\\_ﬁ"p Laboratoie SQZ - e &
e Pracovi$té &.2 - ChotySany
N Méstegko 51, 257 28 Chotysany

L1351 Zkusebni laboratof &. 1135.1 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
CH25 - 1.59
Statickéa zatéZovaci zkouska dle CSN 72 1006, priloha A
Zakaznik: Benegeb s.r.o.
KFizikova 1590, 256 01 Bene$ov u Prahy
Stavba: Cyklostezka Bedr¢ - Bene$ov
Objekt:
Staniceni: zkus$ebni misto 2
Konstrukéni prvek: podkladni
Material: betonovy recyklat
Datum provedeni zkousky: 10.04.2025
Poéasi: polojasno 15°C
Pramér zatézovaci desky: 300 mm
Vysledky zkousky P max [MPa] Modul pretvarnosti E 4o; [MPa] E get2/ E det1
Prvni zatéZovaci cyklus 0,50 E gef 1 50,0 e
Druhy zaté%ovaci cyklus | 0,43 E ger,2 99,0 '
Mérené hodnoty
Kontaktni Zatlaéeni Kontaktni napéti p [MPa]
Faze zkousky| napéti p desky y 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
[MPa] [mm] 0,00
0,00 0,00
0,07 0,42
Prvni 0,14 0,73
b 0,21 1,08 050
zatézovaci 028 -
cyklus : ’ —_
Y 0,36 1,69 E
0,43 2,06 < 1,00
0,50 2,33 >
0,27 2,13 8 \
Odlehg&eni 0,12 1,87 150 ~ \
0,00 1,24 8 ‘l\
@
0,00 124 5 N \
0,07 1,40 N \
Druhy 0,14 1,565 2,00 N \
o 0,21 1,71 \
zat&Zovaci 028 1,86 \\-
cyklus
0,36 2,03 250
0,43 2,24
Poznamka:

Vysledky se vztahuje k méfenému mistu. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Zkousky byly provedeny v souladu s platnou zkudebni

normou bez odchylek. Za udaje dodané zakaznikem laboratof nenese odpovédnost (stavebni objekt, konstruk
laboratofe - mistem provedeni zkougky je pracovisté jehoz adresa je uvedena v zahlavi protokolu.

Zkousku provedl:
Protokol vystavil:
Datum vystaveni protokolu:

1z1
PR-6-6.7/2

24.04.2025

Stépan Prokop
Stépan Prokop

-konec protokolu-

teridl, lokalita).Pokud je zkouska provédéna v prostorach

CH25 1.59



SQzZ, s.r.o.

S
St Laboratofe SQZ
% & Pracoviété &.2 - ChotySany
SN

- O

At Méstecko 51, 257 28 Chotysany
L 1135.1 ZkuSebni laboratof &. 1135.1 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
CH25 - 1.58
Staticka zatéZovaci zkouska dle CSN 72 1006, priloha A
Zakaznik: Benegeb s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BeneSov u Prahy
Stavba: Cyklostezka Bedr¢ - BeneSov
Objekt:
Staniceni: zku$ebni misto 1
Konstrukcni prvek: podkladni
Material: betonovy recyklat
Datum provedeni zkouSky: 10.04.2025
Pocasi: polojasno 15°C
Prumér zatézovaci desky: 300 mm
Vysledky zkousky P max [MPa] Modul pietvarnosti E 4o [MPa] E ger,2/ E get1
Prvni zatézovaci cyklus 0,50 E gef1 33,4 271
Druhy zatéZovaci cyklus 0,43 E get2 90,4 ’
Mérené hodnoty
Kontaktni Zatlaéeni Kontaktni napéti p [MPa]
Faze zkousky| napéti p desky y 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
[MPa] [mm] 0,00
0,00 0,00
0,07 0,53 050 +
Prvni 0,14 1,11
zatézovac °’2: 164 1,00 AN
cyklus 0.2 206 -
0,36 2,54 E 1.50
0,43 2,97 N
0,50 3,36 2> -
[}
0,22 3,16 8 ’ Y
Odleh&eni 0,09 2,88 =
0,00 2,30 8 2,50 A
@©
0,00 2,30 = \'\
S ) ~NE__
0,08 2,53 3,00 ~_ ~u
, 015 2,74 . [Te
Druhy —
kA 0,22 2,90 3,50
zatézovaci 029 ’
cyklus ! el
0,36 3,22 4,00
0,43 3,39
Poznamka:

Vysledky se vztahuje k méfenému mistu. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Zkousky byly provedeny v souladu s platnou zkusebni
normou bez odchylek Za udaje dodané zakaznlkem Iaboratoi‘ nenese odpovédnost (stavebnl objekt, konstrul terial, lokalita).Pokud je zkouska provadéna v prostorach

Schvalil
vedouci p/racoviﬁté ChotySany

Zkousku proved!: Stépan Prokop
Protokol vystavil: Stépan Prokop \ N
Datum vystaveni protokolu: 24042025  \R=AR\ [ B e * ..........
Miroslav Sopik
1z1

PR-6-6.7/2 -konec protokolu- CH25 1.58



SQZ, s.r.o.

\\\\‘L’.Z/ Laboratofe SQZ
= Pracovisté &.2 - Chotysany
K Méstedko 51, 257 28 Chotysany
L 11351 ZkuSebni laboratof &. 1135.1 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

CH25 -1.100
Staticka zatéZovaci zkouska dle CSN 72 1006, priloha A
Zakaznik: Benegeb s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BeneS$ov u Prahy
Stavba: Cyklostezka Bedré
Objekt:
Staniceni: 1,800 km
Konstrukéni prvek: podkladni
Material: SD 0/32
Datum provedeni zkousky: 20.06.2025
Pocasi: polojasno 18°C
Prumér zatézovaci desky: 300 mm
Vysledky zkousky P max [IMPa] Modul pietvarnosti E 4; [MPa] E get2! E get1
Prvni zatéZovaci cyklus 0,50 E gef1 21,9 172
Druhy zatéZovaci cyklus 0,44 E ger2 37,7 ’
Mérené hodnoty
Kontaktni Zatlageni Kontaktni napéti p [MPa]
Faze zkousky ~ napéti p desky y 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
| [MPa] [mm] 0,00
L 0,00 0,00 \
| 007 0,55
Prvni 0,15 1,17 1,00 +—— e S R
vt 0,22 1,65
zatézovaci
cyklus - 0.29 == : —
0,37 3,40 E 2,00 +— A
| 043 4,32 N
| 0,50 5,33 P
0,20 477 8 3,00
Odlehéeni 0,13 4,38 =
0,01 2,69 8 400
001 269 | F 4001
0,09 313 N
0,16 3,57
Druhy 0,22 3,96 SO o
zatézovaci - :
cyklus 0,29 437 |
| 036 474 (X S S—————
0,44 5,29
Poznamka:

—

Wﬁr@ n&;geh'l. Zkousky byly provedeny v souladu s platnou zkusebni
prvek; material; lokqblita)Pokud je zkouska provadéna v prostorach

)

Vysledky se vztahuje k méfenému mistu. Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe se nesmi proty
normou bez odchylek. Za udaje dodané zékaznikem laboratof nenese odpovédnost (stavebni obj
laboratofe - mistem provedeni zkousky je pracovisté jehoz adresa je uvedena v zahlavi protokolu). 5

Zkousku provedi: Stépan Prokop (
Protokol vystavil: Stépan Prokop ‘\\
Datum vystaveni protokolu: 02.07.2025

1z1

PR-6-6.7/2 -konec protokolu- CH25 1.100



SQZ, s.r.o.

&, Laboratofe SQZ
&;.gﬂ Pracovisté &.2 - ChotySany
S Mésteéko 51, 257 28 Chotysany
L 11351 Zkudebni laboratoF &. 1135.1 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

CH25 -1.99
Statick4 zatéZovaci zkouska dle CSN 72 1006, priloha A
Zakaznik: Benegeb s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BeneSov u Prahy
Stavba: Cyklostezka Bedr¢
Objekt:
Staniceni: 1,700 km
Konstrukéni prvek: podkladni
Material: SD 0/32
Datum provedeni zkousky: 20.06.2025
Pocasi: polojasno 18°C
Pramér zatézovaci desky: 300 mm
Vysledky zkousky P max [MPa] Modul pfetvarnosti E 4.; [MPa] E get2! E get
Prvni zatézovaci cyklus 0,50 E get1 28,0 208
Druhy zatéZovaci cyklus 0,44 E gef,2 58,1 '
Mérené hodnoty
Kontaktni Zatlageni Kontaktni napéti p [MPa]
Faze zkousky|  napéti p desky y 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
[MPa] [mm] 0,00
| 000 0,00 -\
0,07 0,31 0,50 +———— B
. 0,15 0,62
P[vm . 0,22 1,00 1,00 +— .
zatézovaci 028 o=
CyklUS 0'37 2‘50 g 1,50 T —
0,44 3,22 =
0,50 4,15 > 200 7 =
0,23 3,86 §
Odlehéeni 0,13 3,58 ‘= 2,50 -
0,01 2,47 § s
0,01 247 K 00 T N |
| om | am 350 f— e~ N
Druhy 0,22 3,33 , o~ \l\
zatézovaci |— 400 +— ~—_] -
cyklus 0,29 3,59 —
| 037 3,88 450 L— S SR I
0,44 4,17
Poznamka:

Vysledky se vztahuje k méfenému mistu. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol
normou bez odchylek. Za Gdaje dodané zékaznikem laboratoi nenese odpovédnost (stavebni objekt, ko
laboratofe - mistem provedeni zkousky je pracovi§té jehoz adresa je uvedena v zahlavi protokolu. e

jinak nez cely. Zkousky byly provedeny v souladu s platnou zkusebni
Pmtecial, lokalita).Pokud je zkouska provadéna v prostorach

Zkousku proved!: Stépan Prokop [l : i i hoty$any
Protokol vystavil: Stépan Prokop
Datum vystaveni protokolu: 02.07.2025

121
PR-6-6.7/2 -konec protokolu- CH25 1.99



$SQzZ, s.r.o.

\&\"/}' Laboratofe SQZ
P ///"\\\: Pracovité &.2 - Chotysany
T Méstegko 51, 257 28 Chotyany
L 11351 ZkuSebni laboratof &. 1135.1 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

CH25 - 1.98
Statickéa zatézovaci zkouska dle CSN 72 1006, piiloha A
Zakaznik: Benegeb s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BeneSov u Prahy
Stavba: Cyklostezka Bedr¢
Objekt:
Stanicéeni: 1,100 km
Konstrukéni prvek: podkiadni
Material: 8D 0/32
Datum provedeni zkousky: 20.06.2025
Podéasi: polojasno 18°C
Pramér zatéZzovaci desky: 300 mm
Vysledky zkousky P max [MPa] Modul pietvarnosti E 4; [MPa] E get,2! E g1
| Prvni zatézovaci cyklus 0,50 E gef 1 51,6 .
Druhy zatéZovaci cyklus 0,43 E get,2 64,2 ’
Mérené hodnoty
B Kontaktni | Zatlageni | Kontaktni napéti p [MPa]
Faze zkousky|  napéti p desky y 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
[MPa] [mm)] 0,00 B—
| 000 000 |
0,08 0,57 0
- 0,14 0,86 0,50 1 o
vl 0,23 1,15
zatéZovaci T 250 100
cyklus | : =
0,36 1,70 g
0,43 2,12 = 150 - i
0,50 263 | >
| o2t 2. 3
Odlehéeni 0,11 2,13 ‘= 2,00 1 -
) 002 | 100 3
0,02 1,09 ®
2,50 A ~
0,08 1,41 N
. 0,16 1,70
Drvuhy . 0,24 1,97 3,00 - — 1 e
zatézovaci —— 550
cyklus ! 216 |
| 0,36 2,33 350 L § — RO | | S S —
0,43 254
Poznamka:

Vysledky se vztahuje k méfenému mistu. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Zkousky byly provedeny v souladu s platnou zkusebni
normou bez odchylek. Za Gidaje dodané zakaznikem laboratof nenese odpovédnost (stavebni objekt, kon i prvek, material, lokalita).Pokud je zkouska provadéna v prostorach
laboratofe - mistem provedeni zkousky je pracovisté jehoZ adresa je uvedena v zéhlavi protokolu. \

Zkousku provedI: Stépan Prokop -_\ i i§t6 ChotySany
Protokol vystavil: Stépan Prokop . |
Datum vystaveni protokolu: 02.07.2025

1z1
PR-6-6.7/2 -konec protokolu- CH25 1.98



. SQZ, s.r.o. SOZ
S, Laboratoie SQZ -
et Pracovisté ¢.2 - ChotySany
PSS 5
SN ® Méstecko 51, 257 28 Chotyany :
L $135.1 Zkusebni laboratof &. 1135.1 akreditovana CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018 I'i ) -
Statickéa zatézovaci zkouska dle CSN 72 1006, pfiloha A
Zakaznik: Benegeb s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BeneSov u Prahy
Stavba: Cyklostezka Bedr&
Objekt:
Staniceni: 1,150 km
Konstrukéni prvek: podkladni
Material: SD 0/32
Datum provedeni zkouSky: 20.06.2025
Pocasi: polojasno 18°C
Primér zatézovaci desky: 300 mm
Vysledky zkousky P max [MPa] Modul pietvarnosti E 4.; [MPa] E ger,2! E get1
Prvni zatéZovaci cyklus 0,50 E ger1 40,7 188
Druhy zat&Zovaci cyklus 0,43 E ger2 68,3 ’
Mérené hodnoty
Kontaktni Zatlageni Kontaktni napéti p [MPa]
Faze zkousky| ~ napéti p desky y 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
[MPa] [mm] 0,00 B
0,00 0,00 \l\
0,07 0,19 ]
Prvn 0,14 0,37 0,50 +—— > f———— ——
vt 0,21 0,79
zatézovaci 05t = 5%
cyklus : ! —
Y 0,36 1,68 E 1,00 = = u
I 0,43 216 | =
0,50 2,58 2>
025 | 240 | | 8 1507 ) i
Odleh&eni 0,12 2,06 =
B 0,00 1,09 8 200 -
0,00 1,09 ® ’
0,08 1,29 N
] 0,15 1,52 1
Druhy 0,22 177 2,50
zatézovaci |- 02
cyklus 29 2,02 :‘
0,36 2,27 3,00 s L L ~ I ) |
0,43 2,47
Poznamka:
Vysledky se vztahuje k méfenému mistu. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukevatjiiic Eﬂ $ky byly provedeny v souladu s platnou zkusebni

normou bez odchylek. Za Udaje dodané zékaznikem laborator nenese odpovédnost (stavebni objekt, konstruk:
laboratore - mistem provedeni zkousky je pracoviété jehoz adresa je uvedena v zéhlavi protokolu.

Zkousku provedl:
Protokol vystavil:

Datum vystaveni protokolu:

1z1
PR-6-6.7/2

-Bokud je zkouska provadéna v prostorach

Stépan Prokop
Stépan Prokop
02.07.2025

-konec protokolu- CH25 1.97



Firma: BENEGEB s.r.o0.
Soupis praci objektu - viceprace - sanace AZ
Stavba: 09-2023 Cyklostezka Benesov - Bedré [ so1012 182625,01 [ so1012 1002333,00 1184 958,00
Objekt: SO 101 CYKLOSTEZKA
Objekt: SO 101.2 CYKLOSTEZKA KM 0,900 - KU (uznatelné naklady)
Rozpocéet: SOD ZMENOVY LIST 1 PO ZMENE
Por. ¢islo Kéfj Varianta Néazev Polozky Biozstl Cena Mno? S Cena Mnois'tvi' Song Cenova soustava
polozky SOD Jednotkova Celkem ZMENA Jednotkova Celkem PO ZMENE Celkem
1 2 3 4 6 7 8 6 7 8 6 8 9
1 Zemni prace 182 625,01 1002 333,00 1184 958,00
122736 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 12KM M3 0,000 0,00 0,00/  1170,000 399,02 466853,00]  1170,000 466 853,00{0TSKP

odkopavka aktivni zény h. 0,300m
"hloubka 0,300m, $itka 3,000m, délka tseku 0,900 - 2,200=1,300km "
Celkem 0,300*3,000*1300,000=1170,000m3

[ 171101] ULOZENI SYPANIY DO NASYPU SE ZHUTNENIM 95% PS M3 | 297,000] 54,00] 16038,00]  1170,000] 54,00] 63180,00]  1467,000] 79218,00[SOD
"uloZeni betonového recyklatu"

[ 17220] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 | 2507,950] 11,00] 27587,45]  1170,000] 11,00] 12870,00]  3677,950] 40457,00[SOD
"ukladka zeminy v arealu investora"

[ 18110] UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 | 4230,540] 14,00] 59227,56]  3900,000] 14,00] 54600,00]  8130,540] 113828,00[S0D
prehutnéni plané vozovky

[ 74n152] NAKLADANI ZEMINY NA DOPRAVNI PROSTREDEK 7] 0,000] 0,00] 0,00]  2106,000] 138,42] 291513,00]  2106,000] 291513,00[OTSKP

nakladani bet recyklatu v arealu investora
"1170,000*1,8=2106,000t"

| se933] ZPEVNENI KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 | 725,200 110,00] 79772,00] 250,000] 110,00] 27500,00] 975,200 107 272,00[SOD
3D fr. 0/63; tl. 150mm 110
rozsifeni krajnic ve smérovych obloucich (vyhybna vozidel) (20,000+20,000)*2*0,500+(5,000+5,000) *2*1,000+20,000*2,500

[ 17380] ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 | 0,000] 0,00] 0,00] 75,000] 1144,22] 85817,00] 75,000] 85817,00[OTSKP

rozsifeni krajnic ve smérovych obloucich (vyhybna vozidel)

pozn.: 1) prace v AZ, zlep$eni, zvy$eni inosnosti, AZ vyménou podloZi tl. vrstvy 300mm materidlem poskytnutym investorem, aby byly splnény poZadavky PD na Ginosnost zemni plané
2) Gipravy krajnic ve smérovych obloucich - zvy$eni bezpe&nosti v ¢asti 0,900-KU, kde je na vyjimku povolen provoz automobilové dopravy, zfizeni vyhyben
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STATICKA ZATEZOVACI ZKOUSKA SANOVANA AKTIVNI ZONA BETONOVYM RECYKLATEM FRAKCE 0-63
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