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SMLOUVA O DILO
DODATEK C.2

Mésto BeneSov

ZVANOVEC a.s.



DODATEK &. 2 ke SMLOUVE O DiLO & 212 839 na stavbu

,,Revitalizace ¢4sti reginalniho biocentra Siberna*

Mésto BeneSov

Se sidlem: Masarykovo ndm. 100, 256 01 BeneSov

1C: 00231401

bankovni spojent: &.4.: 6015-320035309/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s., variabilni symbol:
jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Roman Tichovsky, mistostarosta

jednajici ve vécech technickych:

na strané jedné jako objednatel (ddle jen , objednatel*)

d

ZVANOVEC a.s.

se sidlem: Rudolfovska t¢.597, Ceské Bud&jovice, PSC: 370 01
1C: 26026279 DIC : CZ26026279

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich v oddile B, vloZce
1109

bankovni spojeni: &.1.: 86-8606050287/0100 vedeny u Komercni banky, a.s.,
jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Zvénovcem, gen.feditelem a predsedou pedstavenstva

jednajici ve vécech technickych: Robertem Kiivackem, obchodnim a technickym feditelem

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen . zhotovitel ")

Vziajemnou dohodou obou smluvnich stran se upravuje a doplituje éLIL., Specifikace dila takto:

IL. Specifikace dila

Piedmét dila definovany v odst.2.1 smlovy o dilo se upravuje na zakladé odsouhlasenych
zménovych listi ZL2 — ZL4 takto :

7L 2  Statické zajidténi SO 2 a SO 3.2. dle prohlidky TBD po povodni 2013
SO 02.1 Hrdz — statické zajisténi

S003.2 Hlavni pieliv — statické zajisténi opérnych zdi
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ZL 3 Zmény na stavebnich objektech v priibéhu vystavby ~

SO 02.1 Hrdz — zmény v priibéhu vystavby

SO 03.1 PoZerék, spodni vypust — zmény v priib&hu vystavby
SO0 03.2 Hlavn{ pfeliv — zmény v pribéhu vystavby

SO003.3 Vedlej3i preliv — zmény v pritb&hu vystavby

ZL. 4 Zdri- tprava biehi a oprava komunikace
SO 01 Zdr% — Uprava biehi

SO 01 ZdrZ — oprava komunikace

Zménové listy Z1.2 — ZL4 jsou piflohami tohoto dodatku.

Na zakladé dopinéni odstavce Specifikace dila v &l. II. se mén{ €1.V. Cena dila takto:

V. Cena dila

Pivodni cena dila :

Piivodni cena dila bez rezervy a bez DPH 58 489 346,- K¢
Rezerva 5% bez DPH 2 924 467,-K¢
Pivodni cena dila s rezervou a bez DPH 61 413 813,-K¢

Nova cena dila :

Ceénadle smlou’v;'/ o dilo bez DPH 58 489 346,-K¢
Z12 S0 02.1 Hraz 417 230,-K¢
SO 03:2 Hlavni preliv 610019,-K¢
Z13 S002.1 Hriz 82 242.-K¢
SO 03.1 PozZerak, spodni vypust’ -776 731,-K¢
SO 03.2 Hlavnfi pfeliv 197 539,-K¢
SO03.3 Vedlejsi preliv 118 969,-K¢
Z14 SO0l ZdrZ - dprava bieht 4 237 156,-K¢

SO 01 Zdrz — oprava komunikace 768 796,-K¢



Novi cena dila celkem bez DPH 64 144 566,-K¢
DPH 21% 13 470 359,-K¢
Nova cena véetné DPH 77 614 925,-K¢

DPH bude Gétovana dle piedpist platnych v dobé fakturace

Polozkové rozpoéty jednotlivych stavebnich objektii jsou pfilohou tohoto dodatku

Zavéreéna ustanoveni
Tento dodatek nabyva platnosti a d¢innosti v den jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel dv& vyhotoveni. KaZdy stejnopis md pravni silu
origindlu.

Obé& smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlaSuji, Ze si smlouvu piecetly,
s jejim obsahem souhlasi, Ze smiouva byla sepsdna na zdkladé pravdivych udaju, z jejich pravé a
svobodné viile a jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp.
podpisem svého opravnéného zistupce.

V Benesové dne: V Ceskych Budéjovicich dne:

g 4 Te——
objednatel zhotovitel
Ing. Jaroslav Hlavnicka Ing. Jaroslav Zvanovec
starosta generdln{ feditel a pfedseda predstavenstva
Rudolfovskd 587" @

370 01 Ceské Budgjovice
1C:26026279, DIC:CZ26026279



Zménovy list ¢. 2 ZL.2
Cislo SoD: Cislo SoD objednatele: 212 839
Nazev stavby: Revitalizace Eésti regionainiho biocentra Siberna
Objednatel: Mésto Benedov IC: 002 31 401
Zhotovitel: Zvénovec a.s. IC: 260 26 279
Nazev zmény: Statické zajisténi SO 2 a SO 3.2. dle prohlidky TBD po povodni 2013

Dtvod a popis zmén:

SO 2 Hraz - statické zajisténi

Po povodni v roce 2013 prob&hla na zakladé zjisténych poruch kontrola stavu hraze externi firmou Vodni dila - TBD
as. (ing.Polacek), ktera vyzadovala ckamzité zajistén] stability hraze Pro zajisténi stability hraze bylo nutno zvysit

opémau zed u paty vzdusného svahu tak, aby bylo docilanou skionu svahu 1:2. Dale bylo nezbytné upravit skion
svahu na navodni stran& hraze.

$0 3.2. Hlavni pfeliv - statické zajiSténi op&rnych zdi

U tahoto stavebniho objektu doSlo pfi povodni 2013 k podkozen! ohradnich zdi hlavniho bezpe&nostniho prelivu Bylo
nezbytné staticky zajistit objekt hlavniho prelivu spoletné s pfilehlou komunikaci a mostem. Statické zajisténi bylo
provedeno pomoci mikrozéporoveé kotvené stény z ocelovych zapor dl.8,0rn z tydi HEA120 v kombinasi s vrstvou
stfikaného betonu t.10cm s vyztuzi a mikropilotami D156. Zmény oprati ZD byly vyvolany kodami po povodni v roce
2013 a nebylo mozno je pfi zpracovani projektu pfedvidat a nejsou soucasti ZD a uzaviené smiouvy o dilo
Podrobnosti jsou uvedeny v projektu firmy PROXIMA Projekt s r.o. Bmo (04/2014).

Vyjadreni projektanta:

Souhlasim s vyse uvedenymi zmé&nami objektu SO 2 Hraz a SO 3.2. Hlavni pieliv. Upravy PD stavebniho objektu
SO 2 Hraz jsou zachyceny v dokumentaci zmény pfed dopkongenim 05/2015 ve vykresu & 9 (viz pfiloha ZL 2)

Vyjadieni TD!:
Souhlasim s vySe uvedenymi zm&nami objaktd SO 2 Hréz a SO 3 2 Hlavni peliv

| . e N BEe———
Zmény - viz rekapitulace: o N
Stavebn! objekt o Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH
SO 02.1 {HRAZ g 417 230 K& | 87618 K& 504 848 K&
SO 03.2 [HLAVNI PRELIV 610 019 K& | 128 104 K& 738 123 Ké
Cena ZL celkem 1027 249 KE | 215722 K8 | 1242971 Ké
Navrhl Datum
Zhotovitel: 2., WA
Zvanovec a.s. 26.5.2014
37001
AT TDL: 5
Odsouhlaseni zmény: . .
s e Ing. Jaromir Casek / 26 5.2014
(cena, technické feseni) e . ,74%1,,/ -
Objednatel VA =re
Ing Jaroslay Hiavnig s \2652014

* T
e e e .

1
i = sprrea : i :
Piilshy polozkavé rozpodly jednotivych stavebnich objekio }:’x
vykies £,9 z PO zmény stavby pied dokoricsalin Ing Dalel 052015

rotcdokumsentace
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POLOZKOVY ROZPOGET

Rozpocdet | Z221 |JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

Z1102 SOI2/Hr4z - 'statické zajisténi dle TBD |Mé&rna jednotka

Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0

2121839: Revitalizace E4sti regionalniho biocentra SIBERNA [Naklady namj [0
Projektant Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu {0

Objednatel Mésto BeneSov

Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkove cislo  [104/11
Rozpottoval Poget listd

ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoé&tové naklady 1 : Ostatni rozpottové naklady
HSV celkem 409 050}Zafizeni stavenists 8 181

Z [PSV celkem 0

R|M prace celkem 0

N|M dodéavky celkem 0

ZRN celkem 409 050

HZS 0

ZRN+HZS 409 050)Ostatni naklady neuvedené 0
+ZRN+ost.néklady+HZS 417 230)Ostatni naklady celkem 8 181
Vypracoval |Za'zhotovitele Zaobjednatele

Jméno: Jmeéno: Jméno:

Datum : Datum: Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0|% 417 230 K&
DPH 21,01% 87 618 K¢
Z&klad pro DPH 0.0{% QKe
DPH 0,01% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 504 848 K¢
Poznamka :

Zoracoving gprogramem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 2



Stavba : 212 839, Revitalizace ¢asti regionalniho biocentra SIBERNA Rozpotet: ZL 2-1
Objekt : ZL 2-1 SO 2 Hraz - statické zajiSténi dle TBD

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebnidil_ e HSVL . PSV.  [iDodavkai| Montaz [ HZS! |

111 Pripravné a pridruzené prace 41632 0 0 0 0
12 Odkopavky a prokopavky 51492 0 0 0 0
113 Hioubené vykopavky 3259 0 0 0 0
16 Premisténi vykopku 82 346 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 43705 0 0 0 0
18 Povrchoveé ipravy terénu 339 0 0 0 0
27 Zakiady 13 648 0 0 0 0
32 Zdi pfehradni a opérné 110 367 0 0 0 0
46 Zpevnéné plochy 17 164 0 0 0 0
911VD Pfipravné a pomocné prace 0 0 0 0 0
H32  Pripravné a pomocné prace 45097 0 0 0 0
S0 Ptipravné a pomocné prace 0 0 0 0 0
ost Pfipravné a pomocneé prace 0 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 409050 0 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN : TKE Yo Zakladna! KE
Zatizenl stavenisté 0 2,0 409050 8 181
" [CELKEM VRN | w A \ 181181

Zpracovino programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 3



PoloZzkovy rozpocet

Zpracovano programam BUILDpower, © RTS, as.

Stavba : 212 839. Revitalizace ¢asti regionalniho biocentra SIBE Rozpocet ZL 2-1 -
Objekt : ZL 2-1 8O 2 Hraz statické zajisténi die TBD _.L
P.¢. || 'Cislo polozky A Nazev polozky, [- MU [l mnozstvil] ‘cena MII]| celkem (KE)
Dil: |11 Pripravné a pridruzené prace
1 ]113105111R00  |Rozebrani dlazeb (rovnaniny) z'lom. kamene na sucho m2 81,89
2 1112201122R00 [Odstran&ni pafez(i o primé&ru do 30 cm, svah 1:2 kus 106815
3 1112201124R00 }Odstranéni pafezll o priméru do 50 cm, svah 1:2 kus 1,00 470817 4708,17
4 1112201126R00 {Odstranéni pafezli o priméru do 70 cm, svah 1:2 kus 5,00 7.384,77 36 923,85
5 |111201101R00 {Odstranéni kfovin!i s kofeny na ploe do 1000 m2 m2 34,39
\|Celkemza' |11 Pripravnéla pridruZené price 41632,02
Dil: {12 Odkopavky a prokopavky
6 1122201402R00 {Vykopavky v zemniku v hor. 3 do 1000 m3 m3 290,00 61,21 17 750,90
7 |122201409R00 |{Pfiplatek za lepivost - vykop v zemniku v hor. 3 m3 145,00 1848 2 679,60
8 122301402R00 |Vykopévky v zemn(ku v hor. 4 do 1000 m3 m3 290,00 57,01 16 532,90
9 [122301409R00 |Priplatek za lepivost - vykop v zemniku v hor. 4 m3 145,00 18,92 2 743,40
10 {121101101R00 |Sejmuti ornice s pfemisténim do 50 m m3 225,00 44,90 10 102,50
11/ ]1122201102R00 '{Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 1000 m3 m3 6,00 82,10 492,60
12 [122201109R00 |Priplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 3,00 27,54 82,62
13 |122301102R00 |Odkopéavky nezapazené v hor. 4 do 1000 m3 m3 7,00 146,19 1023,33
14 1122301109R00 |Priplatek za lepivost - adkopavky v hor. 4 m3 3.00 28,02 84,06
. |Celkemizal ||12|0dkopéavky.a prokopévky. 51491,91
Dil: |13 Hloubené vykopavky
15 |132301201R00 !|Hloubeni ryh'§ifky' do'200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 5,00 633,72 3 168,60
16 [132301209R00 |Priplatek za lepivost = hioubeni'ryh 200cm v hor.4 m3 2,00 45,08 90,16
Celkemzal "i13/Hloubenéwykopdvky: 3125876
Dil: {16 Premisténi vykopku
17 |162201102R00 [Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 30,26
18 |167101102R00 |Nakladani vykopku 2z hor 1-4 v mnoZstvi nad 100 m3 m3 56,39
19 [162501102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 3000 m m3 593,00 132,71 78 697,03
20 |162301421R00 [Vodorovné piemisténi pafezu D 30 cm do 5000 m kus 106,34
21 |162301422R00 |[Vodorovné pfemisténi pafezu D 50 cm do 5000 m Kus 1,00 376,15 376,15
22 |162301423R00 |{Vodorovné pfemisténi pafezu D 70 cm do 5000 m kus 5,00 654,62 327310
Celkem za |16'PFemisténi vykopku 8234628
Dil: |17 Konstrukce ze zemin
23 1171201101R00 |UloZeni'sypaniny do ndsypu nezhutnénych m3 18,00 21,05 378,90
24 1171101104R00 |UloZeni sypaniny do nasypl zhuinénych na 102% PS m3 580,00 74,70 43 326,00
Celkemza |17.Konstrukce zezemin. 431704,90
Dil: |18 Povrchové Upravy terénu
25 (181101102R00 |Uprava plan& v hor. 14, se zhutnénim m2 9,96
26 '|182201101R00 |Svahovani nasypl m2 10,00 33,94 339,40
27 |180401211R00 |[ZaloZeni trdvniku luéniho vysevem v roviné m2 5,66
28 1181301112R00 [Rozprostfeni ornice, rovina, t1.10-19 cm,nad 500m2 m2 8,81
Celkemza |18/Povrchové dpravy.terénu 339,40
Dil: |27 Zaklady
29 |274211411R00 |Zdivo zakladovych past z lom. kamene na MC 10 | m3 | 480] 284330 13 647,84
Celkemza |27 Zéklady 13 647,84
Dil: |32 Zdi pifehradni a opérné
30 |326211211R00 |Zdivo nadzékl z lom. kamene na MC do 3 m3 reiné m3 42,30 5682,58 24037313
31 |326213211R00 |[Zdivo obklad z vybouraného kam na MC 10 do 3 m3 rezné
TS m3 -16,10 8 074,89 -130 005,73
Celkem za |32 Zdi pfehradni a opérné 110'367,41
Dil: {46 Zpevnéné plochy
32 ]463211121R00 |Rovnaninaz lom. kamene s vyplnénim spar m3 37,20 1294,48 48 154,66
33 [463211121R01 |Pferovnani rovnaniny z Lk s vypIn&nim spar m3 -9.00 538,65 -4 847,85
34 1453211121R00 |Pferovnani a dopinéni rovnaniny z Lk s vyplnénim spar m3 29.00 901,48 26 142 92
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : 212 839. Revitalizace &asti'regionalniho biocentra SIBE Rozpocet ZL 2-1
Objekt : ZL 2-1 SO 2 Hraz statické zajisténi die TBD
p.&. | Cislopolozky. Nazev polozky. _ MIT " mnoZstvil|Tcena /MJ][ celkem!(K¢)
35 1451571221R00 |Podklad pod diaZbu (rovnaninu) ze Stérkopisku'ti. do 10 cm
m2 85,05
36 [461211711R00 {Patka dlazby (rovn ) z lom.kamene, na sucho, bez vypl spar
m3 2676,92
Celkemza| " "|46/Zpevnénéiplochy = 17.163;89
Dil: [911VD Pripravnéajpomocné prace
37 {81100222VD Oprava natoku na mlyn ks 146 700,00
38 |91100111VD Odstranéni vtokové konstrukce spodni vypusli (pod vodou)
ks 68 902,00
_|Celkemza' " |911VDIPripravné'a poriocné prace
Dil: [H32 Riipravné'a pomocné prace
39 ]998321011R00 _|Pfesun’hmot pro hrazelpfehradni zemnl a kamenité 0 | 155,551 288,05 4509711
|Celkem za~ || H32 Piipravné'a pomocné prace ' 45097,11
Dil:'|S0 Pfipravné’a pomocné prace
40 |979082317R00 |Vadorovna doprava suti'a hmot po suchu do 5000 m t 112,76
41 |979087113R00 |Nakladéni vybouranych hmot na dopravni prostfedky t 346,81
42 [979999997R00 | Poplatek za skiadku 1 201,46
Celkemza' || S0 Pripravné a pomocné préce
Dil: jost Pfipravné a'pomocné prace
43 100572460 Smés travni technicka | kg | 95.94
|Celkem za |ost Pripravné a pomocné prace
Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 5




POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpotet |1Z82-2 1JKSO
Objekt N&zev objekiu SKP
ZLEo2 Is0/3:2)HIavni preliv.- statické zajiténizdi |M&ma jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
2121839; [Revitalizace tastiregionalniho biocentra/ SIBERNAT|Nakiady na m.j 0
Projektant Typ rozpo¢tu
Zpracovatel projektu {0
Objednatel Mésto Benesov
Dodavatel Zvanovec a s. Zakazkové Eislo 104/11
Rozpottoval Potet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladnilrozpottové naklady Wl [Ostatnirozpottové naklady

HSV. celkem 610 019} Ztizené vyrobni podminky 0
Z |PSV celkem 0| Presun stavebnich kapacit 0
R|M prace celkem 0JMimostavenistni doprava 0
NM dodavky celkem 0}Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 610 018}Provoz investora 0

Kompleta&ni €innost (ICD) 0

HZS 0}Rezerva rozpoCtu 0
ZRN+HZS 610 019} Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 610 019} Ostatni néklady celkem 0
Vypracoval ' ||Za'zhotovitele '|Za'objednatele
Jméno : Jméno : Jmeéno:
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,0|% 610 018 K¢
DPH 21,0{% 128 104 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 Ké
DPH 0,0]% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 738 123 K¢
Poznamka :

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, as. Strana 6
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Stavba : 212 839. Revitalizace ¢asti regionainiho biocentra SIBERNA [Rozpoget: ZL 2-2
Objekt: |ZL 2-2 SO 3.2. Hlavni preliv - statické zajisténi zdi
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
~Stavebnidil. HSV._ " PSV. [N Dodavkal|iMontaz [ HZS.
1 Zemni prace 247 028 0 0 0 0
2 Z&klady a zviadtni zakladani 362 992 0f 0 0 0
T cEiem oniE [ERCTE167 s s 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
NazewVRN. KE[L % ZaKiadnal TKE
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 610019 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 610 018 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 610019 0
Zatizen| stavenisté 0 0,0 610018 0
Provoz investora 0 0,0 610019 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 610019 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 610019 0
Geodetické prace 0 0,0 610 0189 0
CELKEM VRN ' 0
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 7




Polozkovy rozpocet

Stavba : 212 8309, Revitalizace &asti regionalniho biocentra éIBERNA Rozpoéet: ZL 2-2
Objekt : ZL 2-2 SO 3.2. Hlavni pfeliv - statické zajiSténi zdi
p.c. [ Cislopoiozky |- _ Nazev,poloZky [7 My [ mnozstvi || cena/MJ [ celkem (K&)
Dil: |1 Zemniprace
1 1151711111000 |Osazenizapora ocelovych di -8m m 135,00 517,00 69 795,00
2 |151742111000 Prevazka ocelova U140 pro kotveni zdpor. pazeni m 28,00 1.320,00 36.960,00
3 |153811111U00 |Osazeni kotvy ty&ové di >5m d >20 do28 m 78,00 490,00 38 220,00
4 113285335 Tyé Zebirkova vyztuz do betonu ocel BSt 500 D28 mm m 78,00 137,50 10 725,00
5 113388130 Ty¢ ocelové HEA, znacka oceli S 235 JR oznadeni prafezu 120
m 135,00 678,50 91 327,50
|Celkem'za. |1.Zemnilpréce i 247.027,50
Dil: |2 Zaklady a'zvlastni zakladani
6 1153211002000 |Stfikany beton -10 cm sl&na m2 94,10 210,00 19 761,00
7 |153273111U00 |Vyzl slfikaného bet jedna sit 5 mm m2 94,10 190,00 17 879,00
8 1153273112000 |Vyztuz sliikaného betonuize svafovanych sili svislych ploch
jednovrsivé, D dralu 6 mm m2 94,10 268,00 25:218,80
9 |224311114U00 |Vrty maloprofilové D-156 Gklon -45° hl -25m hor3/4 m 135,00 1010,00 136 350,00
10 [224312114000 |Vrty maioprofilové D-156 Gklon 45° hi -25m hor3/4 m 78,00 1.350,00 105 300,00
11 |589329080 smés pro stiikany C 20/25 PC kam. fr. do 4 mm m3 94,10 621,50 58 483,15
Celkem za | 2Zakladyazvlastnizaklédéni | 13621991,95
Zoracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s Strana 8
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REVITALIZACE CASTI REGIONALNIHO BIOCENTRA SIBERNA
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PRILOHA ZL 2 FOTODOKUMENTACE

Statické zajist&ni SO 2 a3 SO 3.2. dle prohlidky TBD po povodni 2013
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REVITALIZACE CASTI REGIONALNIHO BIOCENTRA SIBERNA




Zapis z jednini Krizos2€ho §tdbu ORP Beneoy
a Povodrniové kormise ORP Beneov

C.j: : 2013/K8N1
Vytisk &islo
Podet listi 23

Datum, Cas a misto zahdjeni jednani:
§tabu, BeneSov, Pod Lihovarem

03. Cervna 2013, v9 hod na pracovisti krizového

Program jedndni:  svolédni krizového &tabio

Utast na jednani: &lenové KS dle prezen&ni listiny

Ziaznam prednesenych ustnich informaci, ngivrhii a doporudeni

Propram jednani:

1) Zahajeni jednani K8

2) Seznamen{ &lend KS se situaci VORP Benesov dne 2.6.2013 a aktudlnimi
informacemi

3) Zhodnoceni situace, stanoveni ukoltd

4) Ostatni

S) Zavér

Bod 1 programu jednani

Predseda KS Ing. Jaroslav Hlavnicka pozdravil pfitomné a sezndmil je s divodem svolani
KS a s rozhodnutim vlady CR ze dne 2.6.2013 © vyhlaseni nouzového stavu. V této
souvislosti se Povodiiova komise ORP Bene3ow stédvd souédsti krizového Stabu, zéstupci
povodiiové komise se idastni tohoto jednéni.

Poté predseda BR Ing Jaroslav Hlavnicka pow<éfil tajemnici KS Mgr. Honu Kugerovou

vedenim tohoto jedndni a Ing. Hefménka k obja.sn&ni situace na vodnich tocich a dilech
v ORP Bene3ov.

Bod 2 programu jednéni

Dne 02.6.2013 v 4:30 byla aktivovana povodfiovéd komise a vyjela do terénu, konkrétng do
osady Krusi¢any, kde se rozvodnil Tloskovsky potok a ohrozoval 6 rodinnych domé na
pravém biehu (v &asti osady nazyvané ,,Dolni Ves®). Po pfjezdu do Krusigan bylo misto
zmapovano, bylo zjisténo, Ze bude potfeba ewvakuovat obyvatele dom, kteti by
ohroZeni proudem potoka, na misto pfijela jednotka HZS Beneov s &lunem. Nak
evakuovana pouze | osoba, ostatni obyvatelé domi evakuaci odmiili.

li nejvice
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Nasledné PK zamitila do Chrastan, kde hrozilo protrZen mistni nadrze. Zde byly predany
pokyny k manipulaci se stavidly v blizkosti byvalého mlyna, aby doslo ke sniZeni hladiny a
naslednd byla mapovana situace podél toku Tloskovskeho potoka.

PK navstivila osady Sobisovice, Outtice, Borovka se zastavkou u vodni nadrZze Valcha, kde
jiz v této dobg dochézelo k prelévani vody pres korumu hraze. Manipulace v této fazi jiZ
nebyla moznd. O situac byli informovéni starostové obcl pod nadrzi a majitel vodni nadrze.
Vzhledem k parametn’nn vodni nadrze viak nebylo nutné nafizovat evakuaci 050b.

Nasledné cesta vedla do Tismi, kde prob&hl monitoring stavu vody vT isemském potoce, ktery
v dané dobg nevybiezoval Z koryta. Nasledné vyjezdni skupina obdrzela informace O
problémech na Splavském rybnice Vv Bysttici vlivem protrzent hraze v nahonu ,Zajezdek™.
Informace O problémech na vodnich dilech v kaskadé Konopist'ského potoka byl informovani
starostové obci @ byla zajisténa ptiprava pro MOoZnou evakuaci obyvatel. V okoli Bysttice byl
dale monitorovan stav Opfetického a Semovického tybnika, zpreventivm’ch davod bylo
telefonicky nafizeno vypousténi rybnika Konopiste, Kktery do této chvile transformoval

pritoky na Konopist'skem potoce. O této situaci byl informovan starosta obce Chlistov @
Potiti nad Sazavou.

Ve 12:30 se ¢lenové PK vratili do BeneSova na radnici, provedli shodnoceni situace S tim, Ze
ve 14 hodin vyjedou opét 2 hlidky do okoli.

V odpolednich hodinach probéhia kontrola Splavskeho a Optetickeho rybnika, PK zamifila do
Popovic, kde tesila problém feky Choty3anky, kde v tu chvili viak jiZ bylo po kulminacl
hladiny. Hlidka nasledng zamifila do Chrastan, kde byla narusena boeni hraz rybnika a PK
doporucila nasledujici den opravi ~ zpevnéni hréze.

Dale byl monitorovan stav v osade Krusiéany, kde jiz dochazelo k opadavani hladiny, déle byl
nahlagen problemov » stav na rybnice Hamry J Hrusicich, kde probihalo zabezpetovani
objekta na hrazi za 0%asti JSDH Urognice. Nasledné cesta vedla do Nespek. kde byl
kontrolovan stav feky Sazavy, Porici nad Sazavou, zde byla evakuovéana ulice Balkovicka a
starosta obce byl upozornén na moznost zvyseni odtoku vody Z Konopist'ského rybnika.

PK se vratilana M&U BeneSov ve 20:00hod a zhodnotila situaci.

Po celou dobu byly operativné ptedavany informace jednotlivym obecnim povodﬁovym
komisim a byla koordinovana manipulace na jednotlivych vodnich dilech, kterd to jeSte
umoziovala.

Dalsi tast spravniho obvodu (oblast teky Sazavy) setili elenové PK pod vedenim Mgr. Drabka
(Povodi Vitavy s.p.)- Manipulaci na vodnich dilech ve sprave spoleénosti Li3no as. zajistoval
¢len PK p. Tmény. Manipulaci na vodnich dilech ve vlastnictvi mésta Benesov zajistoval ¢len
PK pan TomeS. Informaéni podporu a koordinaci prace V terénu zajistovala tlenka komise
pani Sotakova. Druha nlidka pod vedenim Magr. Cernovského méla za akol tesit konkrétn
pomoc Ve spolupraci s HZS Benedov.

Pan Mgr. Cernovsky doplnil tento bod o informace z¢€ strany HZS Benedov, ktera v nasazeni

viech sil a prostfedkd aktivné zasahovala od nedéle do doby tohoto jednani. HZS Benedov
zasahoval v Moktanech, kde utonul muZ.

Rovnéz byla konstatovéana nizka ptipravenost obei na krizovou situaci.



Pracovnice KHS Mgr. Taterova a Mgr. Jupovd upozomily na potiebu informovat ob¢any ORP
BeneSov z hlediska hygienickych opatfenich po zaplavéch, bude zpracovan informaéni letdk,

ktery bude prostfednictvim krizového pracovidté mésta Benesov distribuovan na obce v ORP
BeneSov.

Dale vystoupil Be. Jindfich Schovének za Policii CR, ktera rovn& zasahovala v postiZenych
oblastech a ddle zajidfuje bezpednost osob v téchto oblastech. Ke dni jedndni KS nebylo na
Uzemi ORP zaznamenéno rabovani v postiZenych oblastech.

Bod 3 programu jednani
PK bude stale sledovat situaci na tocich a vodnich dilech v ORP Benesov. Pracovists
krizového fizeni bude informovat starosty obci o vech aktudlnich problémech a bude déle

predavat obefm informace, které budou k dispozici. Rovn&Z bude plnit zakonné povinnosti,
vyplyvajicl z této mimoradné udalosti.

Bod 4 programu jednsini
Bylo konstatovano, Ze pokud se situace celkove nezhordi, nebude se jiz krizovy tab schazet.

Ing. Jaroslav Hlavnicka - podgkoval za téast na jednanf a ukongil jednani Krizového &tabu a
Povodiiové komise ORP Benegov.

Cas ukongeni jednani : 10:00 hod

Podpisy predsedy krizového $tabu a jeiiho tajemnika

pfeds(Lda KS  /
Ing. Jaroslav Hlavnizka
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predseda Poy
Ing. Jaroslav

@jemnice KS
Mgr. llona Kuéerova

Markéta Sotdkova




MESTSKY URAD BENESOV tel: 317754111

Py fax: 317721256
Masarykoy Ov namesti 100 e-mail: ‘mubene@benesov-city.cz
256 01 Benesov epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI

gisto: Vod 231~ 478202013

SPIS ZNACKA:

KODOVANi

VYRIZUJE: Sotakova Markéta — opravnénd Gtedni osoba
TELEFON: 317754195

E-MAIL: sotakeva a benesoy-city.cz

Vyhodnoceni povodiiové situace ¢erven 2013 - ORP BeneSov
p

1. Hydrometeorologicka situace

V prtbghu 01. - 02 . 06. 2013 byly registrovany mimorddné srazky, které se projevily vzestupem
hladin ptedevSim na drobnych vodnich tocich s dosazenim pritoku splijicich vyhlageni 2. a 3.
stupné povodiové aktivity. V nasledujicim obdobi doslo po kulminaci drobnych toki k postupnému
vzestupu hladiny aZ k dosazeni 2. a 3. SPA i na vyznamném vodnim toku Sazavé (vodomémy profil
Nespeky). Povoderi byla vyjimeéné tim, Ze ke zhorSeni situace vyznamnou mérou ptispély mensi
vodni toky, jejichz rozliti bylo zpisobeno kratkodobymi srazkami velké intenzity na malém uzemi.
Jednalo se tedy o tzv. ,,bleskovou povodeii*. Mimotadné srazky si vyzadaly manipulaci s hladinami
na vodnich 'dilech - rybni¢nich soustavach na Konopist'ském potoce, Tloskovském potoce a na
Postupickém potoce, kde vznikly Skody nétrzemi bfehl a zaneSenim sedimenty (splachy z poli,
poldméni bfehovych porostl). V soucasné dobg probihé projektova ptiprava na odstrafiovani vétsich
§kod na t&chto tocich.

Dne 02. 06. 2013 cca 03:00 hod. do$lo k rozvodnéni Tloskovského potoka v osadé Krusiany. Po
vyhodnoceni daného stavu byli evakuovani obyvatelé cca 6 rodinnych domi. Rozvodnénim
jmenovaného toku byla dale zasazena obec Chrastany, kde do§lo k protrzeni bo¢ni hraze mistni
nadrZe, byla nafizena manipulace se stavidly v blizkosti byvalého mlyna, aby do§lo ke sniZeni
hladiny. Déle doslo k poskozeni vodni nadrze Valcha na témzZe toku.

V obci Bystfice doSlo k protrzeni hraze v ndhonu ,,Zajezdek™ a k poskozeni stavidel vodniho dila
Splavsky rybnik, proto byla natizena ptiprava evakuace obyvatel v osadach (Semovice, Jarkovice, a
v obcich Racek a Poti¢i nad Sazavou), kterymi protékd Konopi$t'sky potok. Déle bylo nafizeno
mimotadné upousténi rybnika Konopistg, ktery tak transformoval priitoky na Konopist'ském potoce.
Déle byl monitorovéan stav Opietického a Semovického rybnika v okoli mésta Bystfice.

Hiadina feky Sazavy v obci Nespeky a Pofi¢i dosahovala maximélnich hladin v pondélnich rannich
hodindch. V obci Pofiéi n/S. byla proto nafizena evakuace obyvatel v ul. Balkovicka, ktera byla
ohrozena vzdutim Sazavy smérem do Konopist’ského potoka.

Dalsi toky zasaZené povodni na ORP BeneSov — Okrouhlicky potok v osadé Bedré, Petroupimsky
potok v obci Petroupim, Brtnicky potok a LBP Sazavy v obci Cesky Sternberk, Kiesicky potok,
Dojetficky potok a Od Nechyby ve mést¢ Sézava, Kamenicky potok ve mésté Tynec n/S.,
Brejlovsky potok v obei Netvofice, tok Tieblova v obci Rabyné, potok Chotysanka v obci Popovice
a Mladovice, Okrouhlicky potok v osadé Okrouhlice. Skody byly zaznamenany téméf na viech
drobnych vodoteéich.

wwsw.benesov-city ¢4 1C: 09 23 14 01 CSas Benedoy, &G 19-0320035309/0800



2. Proveden# opatteni
Jednotlivé sloZky plnily po vyhlaeni stupit povodiiové aktivity tkoly podle planu. Varovéani
obyvatel, jejich postupnéd evakuace, zabezpeleni néhradniho ubytovéni, zvySovani hrazi pythi
s piskem, utéshovani sklepli a objektll v zatop€, uzavirani silnic a mistnich komunikaci, odpojovani
elektiiny, nahradni zésobovani elektfinou. Spolupréce s povodiiovymi organy dobra, podle plénu,
vypomoc dobrovolnych hasiél ve viech obeich, vypomoc od téch, kde povoderi nebyla. Profesni
hasi&i nasazovéani na specializované prace (odsavéni nafty), policie ostraha evakuovanych objekti.
uzavirky silnic.

Evakuace ve vySe zminénych osadach zajist'oval HSZ.

Stupng& povodiové aktivity 1. — III. VSechny slozky protipovodiiové ochrany plnily a plni povinnost
a ukoly, které vyplyvaji zjejich zatazeni v systému. Povodiiovd komise zahéjila svou &innost
v rannich hodindch dne 02. 06. 2013 po vyhlaseni I, SPA fungovala v terénu a zajistovala svéfene
tkoly, ¢innost komise byla ukon¢ena ve ve€ernich hodinach dne 03. 06. 2013,

3. Dasledky povodné a vznikié Skody

Jednotlivi spravei toku provedli a nadale provadi vyhodnocen! povodné a $kod. Skody byly
prib&zné hlaSeny jednotlivymi spravei tokll a majitelt vodnich dél a byly vodopravnim (fadem
potvrzovény. Znaéné $kody byly zaznamendny na technické infrastruktufe souvisejici s vodnimi
toky (poskozeni mosti, propustkd, komunikaci).

4, Celkové zhodnoceni

Povoden zpusobila znaéné materialni Skody, po strdnce ¢innosti a soudinnosti protipovodiiovych
organti nedo8lo k podstatnym zavadam v jejich praci na uzemi ORP BeneSov. Rovnéz soudinnost
s nadfizenymi sloZkami byla dobrd. Vzhledem k faktu, ze byl vyhlaSen krizovy stav na (zemi

stredodeského kraje, stala se povodiiovd komise soudasti krizového Stabu a fungovala dle pokyni
krizového fizeni.

2avChen e
MESTSKY ) BENESQV
Masarykovo namésti 100
256 01 BENESOV (134)
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Veéc:

Vyjadreni TBD k aktualnimu technickému stavu Konopist'ského rybnika

Vyfizuje: Ing. Jifi Poldcek, ttvar 402, polacek@vdtbd.cz, tel. 777769354

Dne:

9. gervence 2013

Objednatel: ~ Mésto BeneSov, Masarykovo nam. 100, 256 0! Beneov, Ing. Roman Tichovsky

(mistostarosta).

Na z4kladé prohlidky vodniho dfla na$im Ing. Poldckem ve Vasem doprovodu dne 25. 6. t. 1. a VaSeho

e-mailu z3.7. t. r. Vam predkladdme nésledujici vyjadfeni k technickému stavu Konopist'ského
rybnika:

Konopiétsky rybnik je z hlediska bezpe¢nosti vyznamnym vodnim dilem II1. kategorie (viz
§ 61 a 62 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach, v platném Znéni).

Soutasny technicky stav je ovlivnén povodiiovou situaci z2. a 3. 6. t. r., kdy doslo k napinén{
nédrZe dodrovné cca 20 cm pod nejniZ§i misto koruny hréze.

Vzdu¥ni svah v pravém konci hrdze mezi hlaynim a vedlejSim bezpeCnostnim prelivem
vykazuje vyrazné znaky porueni stability. NekdejSi opérné zdi a zidky, které kdysi
zajidtovaly stabilitu tohoto tiseku vzduiniho svahu, jsou zcela devastoviny a neschopné plnit
svou opérnou funkci. V asfaltové vozovee na koruné hraze se tvofi podélné trhliny, které
naznacujf tvorbu vilcovych smykovychi ploch v.zemnim materidlu, zn€hoz je hraz nasypdna.
Sklon vzdugniho svahu se v tomto tiseku bliz{ 1 : 1, coZ je stav pro celkovou stabilitu velmi
nebezpetny ajednd se o primé ohrozenibezpenosti vodniho dila (vizfoto¢. 1,2 a 3).

Na hrézi roste zejména na navodnim svahu fada vzrostlych stromi (vétSinou dubu), které jsou
naklonény nad hladinu, dlouhodobg narusuji ndvodni opevnéni a v asfaltové vozovce
na koruné zptisobuji vznik trhlin (viz foto €. 4).

Projektova kanceldf Ing. Petr Datel se sidlem v BeneSové je autorem projektu revitalizace &dsti
regiondlniho biocentra . Siberna*', ktery byl k dispozici pro vypracovani tohoto vyjadreni. Projekt fesi
velmi podrobné ozelenéni télesa hréze po ozdravném zdsahu, kdy pro potieby rekonstrukce hrize
a objektl bude fada vzrostlych dievin skdcena véetné odstraneni parezll. Rekonstrukce hrdze je viak
v projektu Feena jen na trovni projektové studie a nemd nalezitosti provddéci projektové
dokumentace. Nekteré ndvrhy nejsou v souladu se zdsadami CSN 75 2410 Malé vodni nédrze, a to
zejména:

Navrzena opérnd zed'u paty vzdusniho svahu mezi prelivy vySky 2 m je prili§ nizkd na to, aby
mohlo byt docileno sklonu svahu cca 1 : 2, ktery by byl pfi fadném zhutnéni zeminy
a zatravnén{ zarukou potrebné stability svahu. Navrhovany sklon 1 : 1,5 je pro béznou zemni
hrdz piili3 strmy (viz tabulka ¢. 6 citované CSN). Opérnou zed' bude tieba zvy3it na min.
3,5 m's pripadnym vyuZitim drdtokamennych matraci (tzv. gabion).

Nejsou uvedeny parametry zemin, které by mély byt na opravy télesa hrize mezi prelivy
pouzity (jejich nazev, zatfidéni, dalsi piidng-mechanické charakteristiky, technologie jejich
sypani a hutnénf atd.).

Sklon navodniho svahu 1: 1,7 navrhovany v obou tsecich, na které je v projektu hréiz délena,
je prili§ strmy (viz tabulka &. 6 citované CSN). Tento sklon je nutné zmirnit podle pouZité
zeminy alespoiina 1 : 2,5.

Hréz Konopistského rybnika je zna¢ng vy3si neZ 6 m. a proto je vhodné podle él. 7.7.2
citované CSN doloZit vypocet stability svahti pro riizné zatéZovaci stavy.



Foto ¢. 3 - torzo n&kdejii kamenné opérné zdi ve vzduinim svahu hrize
mezi prelivy
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Foto €. 4 - naklonéné verostlé duby v navodni hrang koruny hrdze
narudujici asfaltovou vozovku a ndvodni kamenng opevnéni
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Zménovy list ¢. 3 ZL.3
Cislo SoD: Cislo SoD objednatele: 212 839 1
Nazev stavby:“_ Revitalizace ¢asti regionalniho biocentra Siberna
Objednatel: | Mésto Benesov 16: 002 31 401
Zhotovite!: Zvénovec a.s. 1&: 260 26 279

Nazev zmény:. . Zmény na stavebnich _objektech v pr[:b_éhu vystavby

Divod a popis zmén:

| SO 2! Hraz -zmény\v.prib&huvystavby et vy e : :

Po povodni v roce 2013 probéhla na zakladg jisténych poruch kontrola stavu hraze externi firmou Vodni dila- TBD
a.s. (Ing.PolaZek), ktera vyzadovala okamzité zajiteni stability hraze Pro zajisténi stability hraze bylo nutno upravit
skion svahu na navodni | vzdusné strané hraze. Toho bylo dosazeno Upravou sklonu, dopinéni zeminou a
zvysenim opémé zdi v paté vzdusného svahu

S$03.1. Pozerak, spodnivypust -zmény v prabéhu vystavby

V ramci pfipraviych pract pii vypousténi rybnika se podafilo oproti zpracované PD uvolnit zabetonovany a
nefunkéni systém spodniho vypousténi . V pavodni PD bylo potitano s tim, ze bude rozebrana hraz a bude
realizovan novy poZerak a nové potrubi . Rybnik byl vypustén spodni vypusti. Byla provedena kontrola stavu
potrubi a bylo konstaovano, Ze neni nutny zésah do viastni hraze a Ze je mozno pouzit pivodni potrubl - litina
DN600. Z tohoto dlivodu byl upraven soupis pracl a vy&lsleny ménéprace.

S0.3:2. Hlavnilpfeliv. -zmény v pribéhu vystavby

Na stavebnim objektu bylo nezbytné provést opravy poskozenych ploch ve vétdim rozpoétu oproti PD . Byly
prodlouzeny a zvy3seny op&mé ohradni zdi hlavniho prelivu a vyména zabradli na most& pfes hlavni preliv. Prace
byly zhotovitelem vygisleny jako viceprace. Dale se nerealizovalo zabradli, které bylo pfifazeno k oprave
komunikace na hréazi, kterou bude fe&it zadavatel samostatné mimo projekt.

S0/3.3. Vedlej3ilpfeliv. - zmény v pribéhu vystavby
Na stavebnim objektu bylo nezbytné provést opravy kamennych konstrukci a vyménu zabradli na mosté pies
vedlejsi preliv. Prace byly zhotovitelem vygisleny jako viceprace. Oproti piivodnimu soupisu praci se nerealizovalo

zébradli podé! komunikace na hrazi, které bylo pfifazeno k opravé komunikace na hrazi, kterou bude fesit
zadavatel samostatné

Vyjadfeni projektanta:
Souhlasim s uvedenymi zm&nami stavebnich objektu

Vyjadfeni TDI:
Souhlasim s vy8e uvedenymi zménami objekiu

Zmény - viz rekapitulace:

Stavebni objekt: - CenabezDPH_| DPH21% | CenasDPH
S0 02.1 [HRAZ ] 82242 KE|  17271Ke 99 613 K&
S0 03.1 |POZERAK, SPODNIVYPUST 776 731 KE[  -163 114 K& -939/845 K&
S0.03.2 [HLAVNI PRELIV - i 197 539 KE| 41483 KE 2391022 K&
SO 03.3 [VEDLEJSI PRELIV 118 969 K&| 24 984 K¢&| 143 953 K¢
CenazL celkem - z 79376 KE 457 357 K&

Navrh! : 3 A= Datum

th)'u:)viteL%V 79,

Zvénovec a.s s7001 4o 26.5 2015

[a]letl "2

Odsouhlaseni zmény: ™

R
ni zmeny: Ing Jaromir Casek 4 . 26 5 2015
cena, technické feseni
( ) g /4 _
7T




QObjednatel:
Ing. Jaroslav HiavniCka
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polozkové rozpodty jednatlivych stavabnich cbjsklit
fotadokumsntace
pmjeldové dokumentace zmény stavby




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba : 104/11

Datum

156 2015

Revitalizace ¢asti regionalniho biocentra SIBERNA

ZMENY ZL 3
Objednatel : Masto Benesov 1CO : 00231401
Masarykovo nam. 100 DIC:
25601 BeneSov
Zhotovitel : Zvanovecas 10 : 26026279
Rudolfovska tf. 597 DIC : CZ26026279
- 37001 Ceské Budgjovice

! : o Rozpoétové naklady
Zaklad pro DPH 15 % 0.00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % -377 981,00
DPH o 21 % -79 376,00
Cena celkem za stavbu -457 357
Rekapitulace stavebnich objekti a provoznich souborti
Clslo a nézev objektu / provozniho souboru Cena celkem _ Zék:asd‘y? Hx Zék;d; il DPH celkem| %
S0 021 HRAZ 99 513 0 82242 17 271
S003.1 POZERAK, SPODNI VYPUST -939 845 0 776731 -163 114
S0032 HLAVNIPRELIV 238022) @ 197539 41483
SO 033 VEDLEJS|PRELIV e 143 953 0 118969] 24984
Celkem za stavbu -457 357 0 =377 981 -79376] 100,0
Rekapitulace stavebnich rozpoéti
Cislo ¥ Z&klad DPH | Zakiad DPH .
objektu CGlislo a nazev rozpottu Cena celkem 15 % 219, DPH celkem| %
$0.02.1 1713.02.1 SO 02.1 - hraz - navy3eni die TBD 04/2015 99 513 0 82 242 17 271
S0 03.1 121.3.03.1 m SO 03-1 - nepravadané prace -939 845 0 -776 731 -183 114 =
S0 03.2 |21.3.03.2a 50 03.2 - hlavni pieliv - oprava batonavych plach 239790 0 198 174 41616
50 03 2'[21:3.03.2bm SO 03.2 - hlavni prellv-méndprice -223 635 0 -184 822 -38 813
S0 03.2 gi.a.os,zbv 50 03.2 - hlavni peliv - viceprace 194 363 0 160 630 33732
S0 03.2 121.3.03.2¢ SO 03.2 - hlavni pieliv - leva strana 2abra 28 505 0 23 558 4 947
50 03.3 |203.03.32 S0 03.3 - vedigjsi pfeliv - lava slrana Zebra 138 629 0 114 569 24 060
S0 03,3 |21.3.03.3m 50 03.3 - vedlejsi peliv - ménaprace -28 653 0 -23 680 -4 973
50 03 3 }2L3.03.3v SO 03 3 - vedisidi pieliv - vicepraca 33977 Q 28 080 5,897
Celkem za stavbu ) 487 357 0 -377 981 -79376f 100,0

Zpracovanc programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpotet Tzie024. SO0 hraz -navyseni dIsTBDL. [JKSO
Objekt SKP
$0l02 Zmény v prubghu) vystavby Mérna jednotka
Stavbha Potet jednatek 0
104/11] Revitallzace &astiregionalniholbiocentra SIBERNA' ||Naklady na mj. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel Mésto BeneSov
Dodavate! Zvanovec a.s. Zakazkoveé gislo
Rozpottoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpogtové naklady [ Ostatnirozpoétové nakiady |

HSV celkem 80 629)Zafizeni stavenisté 1613
Z|PSV celkem 0
R{M prace celkem 0
N{M dodavky celkem 0
ZRN celkem 80 629
HZS 0
ZRN+HZS 80 629]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS 82 242|Ostatni naklady celkem 1643
Vypracoval |Za'zhotovitele = [Zaobjednatele’
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,0|% 82 242 K&
DPH 21,0|% 17 271 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ké
DPH 0,01% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 99 513 K&
Poznamka .

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba . |104/11 Revitalizace &asti regionalniho biocentra SIBERNARozpotet: ZL3.02.1

Objekt: [SO 02 Zmény v pribéhu vystavby

S0 02.1 - hraz - navySeni die TBD 04/2(

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebnidil._ ~53AD HSVZ [ PSV. [ Dodévka | Montaz HZS
11 Pripravné a pridruZené prace 5241 0 0 0 0
12 Odkopavky a prokopavky 4 631 0 0 0 0
16 Premisténi vykopku 5950 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 4 256 0 0 0 0
18 Povrchové Gpravy terénu 1697 0 0 0 0
46 Zpevnéné plochy 42 741 0 0 0 (0]
H32  Pripravné a pomocné prace 16 114 0 0 0 0
e CELKEM/OBJEKT ] 80628 = 0 0 0} 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

[Ndzev VRN . KElD _ % Zakladna'| [ Ké
Zatizenl staveniste 0 2.0] 801629 1613

CELKEM VRN 3 17613

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 104/11 Revitalizace casti regionalniho biocentra SIBE] Rozpocet: ZL.3.02 1 5l
Objekt : S0 02:Zmény v prub&hu vystavby S0 021 - hréz - navyseni.die TBD 04/201
p.z. | Cislopolozky | Nazevpolozky MJ_ 1 mnozstvi | cena/MJ || celkem (K&)
Dil: |11 Pripravné a pridruzené prace
1 [113105111R00 [Rozebranidlazeb (rovnaniny) Zllom kamene na sucho m2 | 54,00| 81,89 5 240,96
[Celkem za  |11Pfipravné a pfidruZené préce 5 5240,96
Dil: {12 Odkopévky a prokopavky
2 |122201402R00 |Vykopavky v zemniku'v hor 3'do 10000m3 m3 28,00 61,21 1713,88
3 |122201409R00 |Priplatek za lepivost= vykop v zemnlku'v hor. 3 m3 14,00 18,48 258172
4 [122301402R00 Vykopévky v zemniku'v hor. 4do 1000 m3 m3 27,00 57,01 1.539,27,
5 1122301400R00 |Priplatek’za lepivost - vykop v.zemniku'v hor 4 m3 13,50 18,92 255,42
B 1122201102R00 |Odkopavky nezapazenéyv hor. 3 do 1000 m3 m3 4,00 82,10 328,40
7~ [122201109R00 |Pfiplatekza lepivost - odkopavky v hor 3 m3 2,00 27,54 55,08
8 1122301102R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 4 do 1000 m3 m3 3,00 146,19 438,57
9 [122301109R00 |Pfiplatekza lepivost - odkopavky v hor. 4 'm3 1,50 28,02 42,03
Celkern za. |12 Odkopédvky a prokopavky. B ' 463137
Dil: |16 Premisténi vykopku
10 [162501102R00 [Vodorovné pfemisténi vykopku z hor 1-4 do 3000:m m3 4200 132,71 5 573,82
11 |162301422R00 |Vodorovné pfemisténi pafezii D 50 cm do 5000'm Kus 1,00 376,15 376,15
[Celkem za |16 Premi&téni vyKopku 5949,97
Dil: |17 Konstrukce ze zemin
12 [171201101R00 [UloZeniisypaniny do nasypi nezhutnénych m3 7.00 21,05 147,35
13 [171101104R00’ {UloZen! sypaniny do nasypl zhutn&nych na 1024 PS m3 55,00 74,70 4.108,50
\|Celkemiza. |17 Konstrukceze zemin| : ' 4255,85
Dil: |18 Povrchové tipravy terénu
14 [182201101R00 {Svahovani ndsypl m2 | 50,00} 33,94 1.647,00
Celkemza |18 Povrchové upravy. terénu : 11697,00
Dil: |46 Zpevnéné plochy
15 |463211121R00 |Rovnaninaz lom kamene s vypinénim spar m3 22:30 1.294,48 28 866,90
16 1463211121R01 |Prerovnani rovnaniny z Ik s vypin&nim spar m3 4,00 538,65 2 154,60
17 1463211121R00 |Prerovnani a doplngni rovnaniny z I'k s vypin&nim spar m3 13,00 901,48 11.719,.24
Celkem. za |46 Zpevnéné plochy. 42'740,74
Dil: {H32 Pfipravné a pomocné prace
18 |908321011R00 |Presun hmot pra hraze pfehradni zemni a kamenité t I 55,94 288,05 16 113,52
Celkem za_ |H32 PHpravné = pomocné price 16 113,52

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpotet: T[ZLs03m /S0 0351 = neprovagenelprace i [ JKSO
Objekt SKP
$0034” |Zmdny.vipriib&hu’ vystavby TIMéma jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
10844 Revitalizace castiregionalnitio biocentra SIBERNAIN&klady nam . 0
Projektant Typ rozpotiu
Zpracovatel projektu
Objednatel Mésto BenesSov
Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkové Cislo
Rozpoctoval Poget listli
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpogtové naklady . ostairozpottové nakiady

HSV celkem -776 731}Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0] Piesun stavebnich kapacit 0
R{M prace celkem 0JMimostavenistni doprava 0
NiM dodavky celkem 0}Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem -776 731}Provoz investora 0

Kompletaéni cinnost (1ED) 0

HZS 0JRezerva rozpottu 0
ZRN+HZS -776 731} Ostatni naklady neuvedene 0
ZRN+ost.naklady+HZS -776 731|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval "|Zaizhotovitele! ™ __|Za'objednatele
Jméno : Jmeéno Jmeéno;
Datum: Datum . Datum :
Podpis : Podpis Podpis:
Zéklad pro DPH 21,01% -776 731 K&
DPH 21,0|% -163 114 K&
Zéaklad pro DPH 0,01% 0 Ké
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM -939 845 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, as.
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Stavba :

104/11 Revitalizace ¢asti regionalniho biocentra SIBERNARozpoget :

ZL3.031m

Objekt: |S0:3.1. Zmény v pribéhu vystavby SO 03-1 - neprovadéné prace
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

StavebRidilin . HSVAL [ PSV. [ Dodavkal [l Montaz [ HZS_

11 Pfipravné a pfidruzené prace -27 647 0 0 0 0
13 Hloubené vykopavky -154 114 0 0 0 0
16 Ptemist&ni vykopku -172 808 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin -81 520 0 0 0 0
27 Zaklady -35 082 0 0 0 0
45 Podkladni a vedlejsi konstrukce -561 0 0 0 0
46 Zpevnéné plochy -79 932 0 0 0 0
5 Komunikace -10 825 0 0 0 0
56 Podkladn! vrstvy komunikaci a zpevné&nych p -22 392 0 0 0 0
82 Potrubi z trub Zelezobetonovych -12 846 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni -28 734 0 0 0 0
911VD Pfipravné a pomocné prace -68 600 0 0 0 0
878  Odvoz suti -24 161 0 0 0 0
H22  Pripravné a pomocné prace -2 460 0 0 0 0
ost Pfipravné a pomocné prace -55.051 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT ~=7767731 0 0 0 0

VEDLEJSI|I ROZPOCTOVE NAKLADY
NazevVRN_ KE[L % ZéaKladna, KE
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 -776 731 0
Ptesun stavebnich kapacit 0 0,0 -776 731 0
Mimostaveniitni doprava 0 0,0 =776 731 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 -776 731 0
Provoz investora 0 0,0 -776 731 0
Kompletagni &innost (ICD) 0 0,0 -776731 0
Rezerva rozpodtu 0 0,0 -776 7314 0
Geodetické prace 0 0,0 -776 731 0
CELKEM VRN 0
Ry
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s Strana 1




Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

Stavba : 104/11 Revitalizace ¢astiregionalniho biocentra SIBE| Rozpoget: ZL3.03 1 m
Objekt : S0.03.1 Zmény v prubéhu vystavby SO 03-1 - neprovadéné prace
P.&. || Cislojpolozky |. "\ INazevpolozky M| mnozstvi || cena IMJLI]. celkem (KE)L |
Dil: |11 Pfipravné‘a pridruzené prace '
1 1113105111R00 |Rozebrani'dlazeb (rovnaniny)z lomového kamene na sucho
m2 -60,00 81,89 -4 913,40
2 |113107123R00 |Odstran&ni podkladu pl 200 m2,kam.drcené tl 30 cm m2 -52,50 36395 -19.107,80
3 |113107141R00 |Odstranéni podkladu pl.do 200 m2, Zivice ti 5 cm m2 | 52,50 69,06 3625165
___ |celkemza |11 Pripravnéa pridruZené préce B -27.6486,95
Dil: |13 [Hloubené vykopavky : :
4 1131201102R00 |Hloubeni nezapaZenych jam v hor 3 do 1000 m3 m3 200,00 149,52 -29.904,00
5 [131201209R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni zapaZ jam v hor.3 m3 -100,00 37.69 -3 769,00
6 [131301102R00 |Hloubeni nezapaZenych jam v hor 4 do 1000 m3 m3 600,00 183,23 -109'938,00
7 |131301109R00" |Pfiplatek za lepivost - hloubeni nezap jam v hor 4 m3 -300,00 35,01 -10503,00
|Celkem'za |13/ Hloubené vykopévky. -154 114,00
Dil: |16 Premisténi vykopku
8 [162301102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor 1-4 do 1000 m m3 -1 600,00 79,81 -127 696,00
9 [167101102R00 |[Naklddani vykopku z hor 1-4 v mnozstvi nad 100 m3 m3 -800,00 56,39 -45 112,00
Celkem za |16 Premistanl vykopku -172808,00
Dil: |17 Konstrukce ze zemin
10 |171102104R00 [UloZeni sypaniny do nasypu, zhutn na 102% PS m3 -800,00 88,49 -70 792,00
11 [171201201R00 |UloZeni sypaniny na skladku m3 -800,00 13,41 -10.728,00
|Celkemza. " |17.Konstrukce ze zemin ' -811520,00
Dil: |27 Zaklady
12 |273313311R00  (Beton zakladovych desek prosty B 10 m3 -5.80 2 370,79 -13750,58
13 |273351215R00 |Bednéni'st&n zakladovych desek - zfizeni m2 -23,50 45518 -10 696,73
14 |[273351216R00 |Bednén’ stén zakladovych desek - odstran&ni m2 -23,50 65,38 -1 536,43
15 |274211411R00 |Zdivo z&kladovych past zlom kamene na MC 10 m3 -3,20 2 843,30 -9.098,56
Celkem za |27/ Zaklady 0 -35 082,30
Dil: |45 Podkladni a vediej§i konstrukce
16 |451311111R00 |Podkladjpod dlazbu z/betonu'tf B 7,5 do 10 cm | m2 | -2,30] 24373 560,58
|celkem za Podkladni’a vedlej$I konstrukce -560,58
Dil: |46 |Zpevnéné plochy
17 1463211121R00 |Rovnan na z rozebraného lom kamene s vypin&nlm spar
m3 -60,00 1279,39 -76 763,40
18 [465511511R00 |Dlazba zlom kam doMC do 20 m2 vysp MCS 20cm m2 -230 1377,63 -3 168,55
Celkem za__ |46 Zpevnéné plochy ' -79'931,95
Dil: |5 Komunikace
19 |{572931111R00 Vysprav krytu po pfekopu Ziv smés’ z t&82 kam 5 cm ] m2 ] '52.5Q] 206,19 -10 824,98
__|Celkem za_ |5 Komunikace -10 824,98
Dil: |56 Podkladni vrstvy komunikaci azpevnénych ploch
20 |566903111R00 [Vyspraveni podkiadu po pfekopech kam hrub& drcenym l t [ .43,001 520,74 -22 391,82
|Celkem za__|56/Podkiadni vrstvy komunikacl a zpevnénych ploch -22391,82
Dil: |82 Potrubi z trub Zelezobetonovych
21 |822442111R00 |Monta3 trub’ZB it&s" pryzovymi krouzKy DN 600 [ m | -25,00] 513 82 12 845,50
Celkem za |82 Potrubl z trub Zelezobetonovych 512184550
Dil: |89 Ostatni konstrukce natrubnim vedeni
22 [899623131R00 |Obetonovénipotrubinebo zdiva stok betonem B 10 I m3 [ -1 2.40] 231724 -2873378
Celkem za |89 Ostatn/ konstrukce n trubnim vedeni -28'733,78
Dil: [911VD Pfipravné a pomocné prace
23 [91111111VD  |Odstranéni stavajici vypusti DN 600 v& odvozu | ks [ A ‘ool 68 600,00 -68 600,00
|Celkem za |911VD Ptipravné a pomocné préce -68 600,00
Dil: |979 Odvoz suti
24 |979082317R00 |Vodorovna doprava suti a hmot poe suchu do 5000 m ] t | .35 551 112,78 4121,38

Strana 1



Polozkovy:rozpocet

N\
Stavba : 104/11 Revitalizace €asti regionalniho biocentra SIBE| Rozpoget: ZL3.03.1m ‘\
Objekt : $0 03.1 Zmény v prubéhu vystavby S0 03-1 - neprovadéné prace "\ 4
p.&. | Cislo/polozkyll i~ Nazevpolozky' | MUl | mnozstvil] icena AMJ | celkem|(KE)
25 979087113R00 Nakldani vybouranych hmot na dopravni prostredky t -36,55 346,81 -12 675,91
26 |979999997R00 |Poplatek za skladku t -36,55 201,46 -7 353_35
11 )|Celkemza. |979 Odvozisutifi = T -241160,65
Dil:{H22 Pripravné a pomocné prace
27 |998225111R00 | Presun hmot, pozemni komunikace, Kyt Zvicny |EdE | -48,50| 50,71 -2 459,64
Celkem za) ||H22 ripravné po ocné préce : 7 -21459,64
Dil: |ost Pfipravné a pomocné prace
28 |59222536 Trauba zelezobet hrdlova TZH Q 60/250 [ kus | -10,00} 5 505,13 255 051,30
Celkem za |ost Pripravnéapomocné prace Y - -55/051,30
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Sirana 2



POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpotet “[zi3.05%2a S0103.2 - hlavnilpraliv - oprava beto] JKSO
Objekt SKP
S003:2 Zmény v prabghu’ vystavby ~[M&ma jednotka
Stavba Poget jednotek 0
104/140 . |Revitalizace tastiregionalniho biocentra'SIBERNA|Nakiady na m.j. 0
Projektant : Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel Mésto Bene3ov
Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkové ¢islo
Rozpottoval Podget listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Z&kladni rozpo&tové nakiady. |E% _ Ostatnilrozpoétové naklady

HSV celkem 194 288)Zafizenl stavenista 3 886
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N{M dodavky celkem 0
ZRN celkem 194 288
HZS 0
ZRN+HZS 194 288|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 198 174]Ostatni n&klady celkem 3 886
Vypracoval ' |Za'zhotovitele ] |Za'objednatele
Jméno: Jméno : Jméno:
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0{% 198 174 K&
DPH 21,01% 41616 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,01% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 239 790 K¢
Poznamka .

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba . |104/11 Revitalizace &asti regionainiho biocentra SIBERNARozpocet: ZL3.03.2a
Objekt: |SO 03.2 Zmény v prabéhu vystavby S0 03.2 - hlavni preliv - oprava betonov.
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebnidil e i HSV. LIPSV, [ Dodavka [ Montaz [\ HZS
3 Svislé a kompletni konstrukce 61128 0 0 0 0
le Upravy povrchu, podlahy 67 000 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukce, bourani 55515 0 0 0 0
99 Stavenitni pfesun hmot 10 644 0 0 0 0
CELKEM IOBJEKT" 194288 0 T 0 ol 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE[L % ZaKladna) T KE
Zafizeni stavenisté 0 2,00 194288 3886
CELKEM VRN 3886
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba : 104/11 Revitalizace Easti regionalniho biocentra SIBE| Rozpocet: ZL3.03:2a
Obijekt : S0 03.2 Zmény v pruobéhu vystavby S0.03.2 - hlavnl pteliv - oprava betonovych ploch
- .I ctded = il -
P&l | Cislo polozkylli T INazev polozky MJL | mnoZstvii| cenaliMJ |l celkem (K&
Dil: |3 Svislé a kompletnilkonstrukce
321312111R..  |Oprava konstr.z bét - spojovaci mustek + natazeni stérky
m2 54,60 1.080,00 58 968,00
321312111R 2 |Opravalkonstr.z bet. - I5k. nerovnosti m2 2,00 1.080,00 2.160,00
|Celkemzal |3'Svisl&a komp!etni Konstrukce ] 0 N 61128,00
Dil: |6 Upravy povrchu, podiahy
G36185001R 3 [Opravasparoamidiazby [ T Y T 3350123
opravaz 20::302,15°6,2 60,43
636195001R4 [Opravacbvodovéspary | ap [ 59,00 561,00 33.099,00
P] 5900
Celkem za _|6/Upravy/povichu, podlahy. | 67.000,23
Dil: |9 Ostatni konsfrukce, bourani
ggs13111t [ ) B S o i o il 367,65 151,00 55515,26
plachaust:.fiad 243 L if......5460)
BIERAdBASTIS. e 4355)
plocha pod prepadem(7.04+6.2+8.5)/3:018 ..l 8551
plocha pod mostem5,45°11.2 . ... ocenfeeen BLO4
plochazaimostemB8.7212 .. fnd  wisll i i 102:40)
druhy piepad 15%11,5 17,25
Celkem za |9I@statnifkonstrukce, bourani. | 55515,26
Dil: {99 Stavenistnipfesun hmot
6 |998322011R00 |Pfesun hmot pro hraze pfehradni zdéné a betonove t 30.71 346,50 10 644,48
Celkem za |99 Stavenistnipresun hmot 10/644,48
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Zpracovanao programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET Y

Rozpotet 211303:2bm ~'S0I03:2= hlavni pfeliv-ménéprace | IKSO

Objekt SKP.

S0/99 Zmény v prub&hu vystavby _|M&ma jednotka

Stavba A Poget jednotek 0
!51.9;414_' 447 /|Revitalizace &éstiregionalniho biocentra'SIBERNA! Naklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpoé&tu

Zpracovatel projektu

Objednatel Mésto Benesov

Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkové Cislo

Rozpottoval _ Pocet list(

ROZPOCTOVE NAKLADY
S — ————— e —— -
Zakladni rozpogtové néklady 1B __Ostatnl rozpo&tové naklady
HSV celkem -181 198)Zatizeni staveniste -3624

Z|PSV. celkem of

R|M prace celkem 0

N[M dodavky celkem 0

ZRN celkem -181 198

HZS 0

ZRN+HZS -181 198}Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN#ost.naklady+HZS -184 822)Ostatni naklady celkem -3624
Vypracoval ""llZa'zhotovitele “|Za'objednatele '
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis Podpis:

Zéaklad pro DPH 21.0]% -184 822 K¢
DPH 21,0|% -38 813 K&
Zaklad pro DPH 0,0{1% 0 Ko
DPH 0,0]% 0 Kg
CENA ZA OBJEKT CELKEM -223 635 K¢é
Poznamka :

Strana 1



Stavba: [104/11 Revitalizace ¢asti regionéiniho biocentra SIBERNARozpodet: ZL3.03.2bm
Objeki: |S0 03.2Zmény v prib&hu vystavby SO 03.2 - hlavni pfeliv-ménéprace
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
" Stavebnidil HSV. [L PSV. | Dodavkal] Montaz || HZS
12 Odkopavky a prokopavky -79786 0 0 0 0
16 Premisténi vykopku -66 491 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin -17 244 0 0 0 0
34 Stény a pricky -17 130 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot -547 0 0 (0] 0
CELKEMI OBJEKT -181 198 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Keé % Zakladna Ké
Zafizen| stavenisté 0 2,0 -181198 -3.624
CELKEM VRN -3/624
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 104/11 Revitalizace €asti regionalniho biocentra SIBE| Rozpoget: ZL3:03 2bm
Objekt : S0 03.2Zmény v prab&hu vystavby S0 03 2 - hlavni preliv-ménéprace
p.&. | Cislo polozky | ] _Nazev.poloZky. MJ_ | mnoZstvll| cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |12 QOdkopavky a prokopavky
1 |122301101R00 |Odkopévky nezapazené v hor 4 do 100 m3 m3 272,00 279,32 -75 975,04
2 |122301109R00 |Priplatek zallepivost - adkopavky v hor 4 m3 136,00 28,02 -3810,72
Celkem za _|12'Odkopévky a prokopavky. -79.785;76
Dil: |16 |PFfemisté&ni vykopku
3 1162207112R00 |Vodorovné pfemisténi'vykopku hor 1-4 do 100'm m3 -553,40 45,38 -25113,29
4 |167101101R00 |Nakladdani vykopku z hor 1-4 v mnozstvido 100 m3 m3 -276,70 149,54 -41 377,72
Celkem za |16/ Pfemisténi vykopku 2 - -66 491,01
Dil: (47 Konstrukce/ze zemin
5 |174101101R00 [Zasypjam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 1 -276,70| 62,32 -17.243,94
Celkem'zal |17 Konstrukce ze zemin -17/243,94
Dil: |34 Stény a pficky
6 [348942111R00 |Zabradli ocel s osazenim do bet'b/"ku,ze 2 trubek m [ -24,50] 699,20 -17 130,40
Celkern za {34 Stény a pricky -17.130,40
Dil: |99 StaveniStni pfesun hmot
7 1998322011R00 |Pfesun hmot pro hraze pfehradni zdéné a betonové t ‘ -2.29| 239,35 547,15
Celkem za |99 Stavenistnf pfesun hmot -547,15
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Stranza 1




POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpotet ZL31032bv. ' 'S003!2-hlavnijpfelivi- Viceprace |[JKSO
Objekt o L _|SKR
S003.2 Zmény.v pritb&hu vystavby’ |m&ma jednotka
Stavba Poéet jednotek 0
104/14° |Revitalizace Eastiregionainiho biocentra SIBERNA|Naklady na m . 0
Projektant Typ rozpottu
Zpracovate! projektu
Objednatel Mésto BeneSov
Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkové Cislo
Rozpottoval Pocet listdl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpottové naklady. | = Ostatni/rozpottové naklady :

HSV celkem 97 689} Zatizeni staveniste 3150
Z|PSV celkem 59 792
R{M prace celkem 0
N|M dodévky celkem 0
ZRN celkem 157 481
HZS 0
ZRN+HZS 157 481]Ostatnl nakiady neuvedene 0
ZRN=+ost naklady+HZS 160 630| Ostatn! naklady celkem 3150
Vypracoval ] |Za'zhotovitele” |Za'objednatele
Jméno: Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0{% 160 630 K&
DPH 21,0|% 33732 Ké
Zéklad pro DPH 0,0{% 0 Ke
DPH 0,01% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 194 362 K¢é
Poznamka .

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana



Stavba . |104/11 Revitalizace ¢asti regionalniho biocentra SIBERNARozpoget :  ZL3.03.2bv %\ 3

Objekt: |SO 03.2 Zmény v prabéhu vystavby

S0 03.2 - hlavni pfeliv - viceprace Y

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebnidil ASVA. [ PSV. [ Dodavka [ Montaz. [ HZS_

1 Zemn| prace 17492 0 0 0 : 0
13 Hloubené vykopavky 2036 0 0 0 0
27 Zaklady 5 447 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 7723 0 0 0 0
32 Zdi prehradnl a opérné 42 071 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 33989 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 4 931 0 0 0 0
767  Konstrukce zameénicke 0 31508 0 0 0
783 Natéry 0 28284 0 0 0

CELKEM OBJEKT 97,689 591792 0 0 0

VEDLEJSIi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakladna KE

Zafizenl staveniste 0 20/ 157481 3150

CELKEM VRN 3150
Zpracovanao programem BUILDpower, @ RTS, as. Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba : 104/11 Revitalizace 8asti regionalniho biocentra SIBE] Rozpoget: Z1.3.03.2bv
Objekt SO 03.2Zmény v prabéhu vystavby S0.03.2 - hlavni pfeliv - viceprace
p.&. || Cislo polozky|” b e Nazev polozky IMJ_ | mnozstvii| cena//MJ || celkem(K&)"
Dit: |1 Zemni prace
1 |132302101U00 [Hioubiryh ' 0,6m soudr hor 4 ruéné m3 1,10 1.250,00 1.375,00
2 1;-1_2302109U00 Piiplliepivost h4 ryhy 60cm ruéné m3 0,55 213,00 117,15
_ [Celkem za. ||17Zemnipréce _ 3 149215
Dil: |13 Hloubené vykopavky.
3 [132301201R00 ||Hlouben! ryh &lfky do'200'cm v hor.4 do 100/m3 m3 3,00 633,72 1901,16
4 1132301209R00 Ptiplatek'za lepivost - hioubeni ryh 200cm v hor.4 m3 3,00 45,08 135,24
|Celkem'zal ||13/Hloubené vykopavky. g i 2103640
Dil: {27 Zéklady
5 1273316121R00 |Z4&klad desky z betonu prostého vodo. V4 TO B 20 m3 1,26 3207,28 404117
6 1273351215R00 |Bednéni stén zékladovych desek - zfizeni m2 270 455,18 1.228,99
7 2733_51216R00 Bednéni stén zékiadovych desek - odstran&ni m2 2.70 65,38 176,53
|celkem za. |27 Zaklady. ; 51446,68
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
8 1321311112R00 |Konstrukce prehrad z prostého betonu V4 T50 B 20 m3 0,80 3780,00 3.024,00
g 1321351010R00 |Obednéni konstrukei ptehrad ploch rovinnych m2 460 817,00 3 758,20
10 |321352010R00 |Odbednénlkonstrukcl pfehrad ploch rovinnych m2 4,60 204,50 940,70
Celkemza |3 Svisléa kompletnikonstrukce 7.722,80
Dil: |32 Zdilpfehradnia opérné
11 |326211211R00 |Zdivoinadzak!: z lom kamene na MC do 3 m3rezné m3 2,70 5682,58 15342,97
12 1326213211R00 |Zdivo obklad. z vybouraného kam. 'na MC 10'do 3 m3 rezné
m3 3,31 B 074,89 26 727,89
Celkem za |32/ Zdi/pFehradnia opémé 4207085
Dil: |96 Bourani konstrukci
13 |966075141R00 |Odstran&ni kovového zabrad!i stavajici vypli m 77,40 418,00 32 353,20
14 1966077121R00 |Odstranéni doplitkovych konstrukci do 50 kg stavajlei it
sioupky kus 8,00 204,50 1.636,00
Celkem za_ |96 Bouranl konstrukc/ 33/989;20
Dil: {99 StaveniStni pfesun hmot
15 1908322011R00 |Pfesun/hmot prolhraze piehradni zdéné a betonové t 201(59[ 239,35 4 930,61
Celkemza |99 Stavenistnipresun hmot 4 930,61
Dil: |767 Konstrukce zadmecEnické
16 |767220550 Osazeni samostatného sloupku Kus 11,00 230,00 2 530,00
17 |7672205501R  |Montaz vypné zabradli m 80,76 89,00 7 187,64
18 []767995103 Mantaz kov. atypickych konstr - éesle+ram kg 92,26 72,22 6 662,73
19 1132115.. Ty€ ocelova kruhova jakost 11375 D 35 mm 7,5 kg/m T 0,26 22 700,00 5802,00
20 {ROO1 Cesle + ram ('dodévka vi. dopravy ) kg 92,26 100,00 9 225,60
Celkem za |787.Konstrukce zamecnické 31.507,97
Dil: |783 Natéry
21 |783226100R00 |Nat&r synteticky kovovych konstruke' - zabrad! 2x antikoro
zékiad, 1 x kavar grafit m 114,06 220,00 25093,20
22 1783401801 Odstranani natdrd z kov. zabradli m 91,16 35,00 3190,60
Celkem za |783 Natéry 28 283,80

Zpracovano programem BUILDpower, ©RTS, as.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpotet [zE3082c 'S0103:2 - hlavni preliv - levA/strana]JKSO
Objekt 2 ' SKP
$003:2 _|Zmé&ny v prub&hu’ vystavby Mérna jednotka
Stavba |Poget jednotek 0
10441 ||Revitalizace Eastiregionalniho biocentra' SIBERNA|Naklady na m.j. 0
Projektant ' 3 Typ rozpogtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Mésto Benesov
Dodavate! Zvanovec a.s. Zakazkove Eislo
Rozpo&toval Podet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

ZéKladnirozpottovénaklady |l (Ostatnirozpottovénaklady adl

HSV celkem 23 096}Zatizeni stavenisté 462
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
NIM dodavky celkem 0
ZRN celkem 23 096
HZzS 0
ZRN+HZS 23 096|Ostatni nakiady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 23 558|Ostatni naklady celkem 462
Vypracoval (i, i |Zazhotovitele |Za objednatele =L
Jmeéno : Jméno: Jméno:
Datum: Datum : Datum :
Podpis * Podpis Podpis:
Zaklad pro DPH 21.01% 23 558 K&
DPH 21,0(% 4947 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ke
DP_H 0,0|% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 28 505 K&
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba :

104/11 Revitalizace ¢asti regionalniho biocentra SIBERNA

Rozpocet :

ZL3.03.2c

Objekt: |S0O 03.2 Zmény v pribéhu vystavby SO 03.2 - hlavni preliv - leva strana zebrj)
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebnidil _ HSV. |[L PSVI [ Dodavka ||| Montaz HZS |
32 Zdi'pfehradni a opé&me 20749 of 0 0 0
99 Stavenitni pfesun hmot 2 347 0 0 0 0
CELKEMIOBJEKT 231096 0 0 DB 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nézev VRN Ké " % Z&kladna Ké
Zatizenl stavenisté 0 20] 23096 462
CELKEM VRN 462
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 104/11 Revitalizace &asti regionalniho biocentra SIBE| Rozpoget: ZL3.03.2¢ \‘4
Objekt : S0 03.2 Zmény v prub&hu vystavby SO 03.2 - hlavni pfeliv - leva strana zebra
P& | Cislopolozky/ft . Nazevipolozky. | MJ | mnozstvi | icena/MJ | celkem (K&) |
Dil; |32 |Zdi prehradni a opérné : :
1[326211211R00" |2dio riadzek] z lom Kamenis naMCdo3 marezné .. I 256 568258 1454740
1,671,671 _ 2,56
2 1326213211R00 |Zdivo obklad z vybouraného kam na MC 10 do 3 m3 reZné '
___________________________________________________________ m3 | ._0.7:/ 8 074,85 6 201,52
161,60, 077
" [Celkemza  |32Zdipfehradniacpemé [ 2074892
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
3 [298322011R00. |Presunhmol pro hréze prehradni 2dsné abelonove R 580 23933 2345,68
AT D cadeSon sinte evidoqchsctoamin et tlumn e a4/
3138860 768 2,41
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot [ 2346,68

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 1



|

POLOZKOVY ROZPOGET

Rozpotet Z13103:3a SOI03.3: vedlejal praliv.- I6va stran] JKSO
Objekt SKP
$0/03:3 Zmény v pribéhu vystavhy ~I{M&rna jednotka
Stavba . |Poget jednotek 0
1044970 '|Revitalizace&4stireglonalniholbiocentra' SIBERNA|Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo&tu
Zpracovate! projektu
Objednate! Mésto BeneSov
Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkove ¢islo
Rozpottoval Poget listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
ZaKladni rozpogtové naklady il __ Ostatnilrozpoétové naklady _-
HSV celkem 112 323)Zafizen| stavenisté 2246
Z|PSV celkem 0
R[M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 112 323
HZS 0
ZRN+HZS 112 323} Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 114 569]Ostatni naklady celkem 2246
Vypracoval ] |Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Jmeéno .
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0{% 114 569 K&
DPH 21,0{% 24 060 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0.0|% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 138 629 K¢
Poznamka

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba: |104/11 Revitalizace tasti regionalniho biocentra SIBERNARozpocet: ZL3.03.3a
Objekt: |80 03.3 Zmény v priab&hu vystavby S0 03.3 - vediejil preliv - leva strana ze

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

~ Stavebnildil i . I HSV, [ PSV. [l Dodavkal| Montaz | HZS
32 Zdi'prehradni a opérné 101017 0 0 0 0
99 Stavenitni pfesun hmot 11306 0 0 0 0
_ CELKEM OBJEKT i 142323 0 10" 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev. VRN i ] K % Zakladnal Ke
Zafizeni stavenisté 0 2.0 142/323 2246
CELKEMVRN ' ' ' T 27246

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba : 104/11 Revitalizace ¢asti regionainiho biocentra SIBE| Rozpoget: ZL.3:03 3a
Objekt : S0 03.3 Zmény v prubéhu vystavby S0 03.3 - vedlejsi pfeliv - leva strana'Zzebrg
p.&. | Gislopolozky| _ [Nazevipolozky MJ. | mnozstvil| ‘cena M) || celkem (KE)
Dil:|32 Zdipfehradni a opérné
i EPPARIRRIRY Pl a2 2 ik T ot S D i i [m3 [ . w7| s5es2s8] 65 678,26
EGEEE 7 1A ST EE © A SN el (e, 3 2,98
2 1326213211R00 |Zdiva obklad' z vybouraného kam. na MC 10 do 3 m3 rezne
___________________________________________________________ m3 | 425 8074,89 34338 47
2 DD S bbb st i e s e w0 1 g 03
navyseni0,7:15,5/2:0,3 : i 1,63
Celkem za |32 Zdi préhradnia opémé _ 52| 101.016,73
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
37199832201 1R00 7| RIesINTOpOIrazelpieEani dne aibstonove . . .. R 47,24) 239.35| 1130825
218BBIBAINAIA38 - o on vl s s s o st er st v 33.82]
3,13886°4 2525 . 13,35
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot | 11.306,25

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpotet [z03103:3m 50,033 - vedigjs prelivi=menspraclJKSO

Objekt ; SKP

$0/03:3 Zmény v prubghu’ vystavby |M&mna jednotka

Stavba Pocet jednotek 0

104/44 Revitalizace &astiregionalniho biocentra SIBERNA' ||Naklady na m.j. 0

Projektant ' '|Typ rozpottu

Zpracovatel projektu

Objednate! Mésto BeneSov

Dodavatel Zyanovec a.s. Zakazkove clslo

Rozpoctoval Pocet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpottové naklady. || . Ostatnirozpottové nakiady
1HSV celkem -23 216|Zarizeni stavenists -464

Z|PSV celkem 0

R{M prace celkem 0

N|M dodavky celkem 0

ZRN celkem -23 216

HZS 0

ZRN+HZS -23 216]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS -23 680]Ostatnl naklady celkem -464
Vypracoval |zazhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum Datum .

Podpis Podpis Podpis

Zaklad pro DPH 21,0|% -23 680 K&
DPH 21.0|% -4 973 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 Ké
DPH 0,0|% 0 Kg
CENA ZA OBJEKT CELKEM -28 653 K¢

Poznamka

Zpracovano programzam BUILDpower, ©® RTS, as

Strana 1




Stavba :

104/11 Revitalizace ¢asti regionalniho biocentra SIBERNA

Rozpoget: ZL3.03.3m

Objekt: S0 03.3 Zmény v priubéhu vystavby SO 03.3 - vedlej8i preliv - ménéprace
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
~ Stavebnidili. T HASV [EDodavkal | Montaz HZS’
34 Stény'a pricky -177480 0 0 0 0
979 Odvoz suti -5736 0 0 0 0
| CELKENOBJEKT T 23216 [0/ O i 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN " IKE& % ZAakladna KE
Zafizeni stavenisté 0 2,0] -23218 -464
CELKEM VRN 464

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.




Polozkovy rozpodet

) 4

Stavba : 104/11 Revitalizace &asti regionalniho biocentra SIBE] Rozpocet ZL3.03.3m
Obijekt : SO 03.3 Zmény v prubéhu vystavby S0 03.3 - vedlejsi pfeliv - ménéprace
P& | Gislopolozky L ___Nazev.poloZky MJ. | mnozstvi| cena/MJ celkem (K&)
Dil: |34 Stény a pFicky
1 |348942111R00 |Zabradli'ocel. s osazenim do bet blok(1,ze 2 trubek 1 m l -25_()0] 699,20 -17.480,00
Celkem za |34iStény.a pricky. ' -17:480,00
Dil: 979 Odvoz suti
2 1979999997R00 |Poplatek za skiadku Fan | -28,47/ 201,46 -5 735,57
Celkem za  |979.0dvoz suti -5 735,57
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



]

"

POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpotet " |zt3l03:3vi | S0I03:3-vedlejsipleliv.- viceprace|| JKSO

Objekt : W ' SKP

S003:3 Zmény v prub&hu’ vystavby! [M&rna jednotka

Stavba Potet jednotek 0

104/41 |Revitalizace &4sti regionalnihobiocentra SIBERNA| Naklady na mj. 0

Projektant Typ rozpo&tu

Zpracovate! projektu

Objednatel Mésto BeneSov

Dodavatel Zvanovec a s. Zakazkové Gislo

Rozpodtoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY
Z4kladni rozpo&tové naklady | " Ostatni rozpottové naklady
HSV_ celkem 9 450]Zarizeni stavenisté 551

Z|PSV celkem 18 079

R|M prace celkem 0

N|M dodavky celkem 0

ZRN celkem 27 529

HZS 0

ZRN+HZS 27 529)Ostatni naklady neuvedené 0
EN+ost.néklady+HZS 28 080]Ostatni naklady celkem 551
Vypracoval |Za zhotovitele Za objednatele

Jmeéno: Jmeéno : Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis . Podpis Podpis:

Zaklad pro DPH 21,01% 28 08B0 K&
DPH 21,01% 5897 K¢
Zaklad pro DPH 0,0!% 0 Ke
DPH 0,0(% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 33977 Ké
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba . |104/11 Revitalizace casti regionalniho biocentra SIBERNARozpoget :  ZL3.03.3v
Objekt: [SO 03.3. Zmény v prubghu vystavby S0 03.3 - vedlejsi pieliv - viceprace
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
"Stavebnidil HSV? ESV | Dodavka | Montaz, |. HZS
1 Zemni prace 1161 0 0 0 0
32 Zdi prehradni a opé&rné 7 456 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 833 0 0 0 0
767  Konstrukce zamecnické 0 2 949 0 0 0
783 Natéry 0 15130 0 0 0
CELKEM OBJEKT 97450 18079 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev.VRN KE % Zakladna KE
Zaiizen| staveniste 0 2.0| 27 529 5651
CELKEMVRN 551
Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, as. Stranz 1



Polozkovy rozpodet

Stavba : 104/11 Revitalizace &asti regionalniho biocentra SIBE| Rozpoget. ZL3 03.3v
Objekt : $0103.3 Zmény v prub&hu vystavby S0.03.3 - vedlejsi preliv - viceprace
P.& | Cisiopolozky | _ Nazev polozky 3 ‘MJ_ | mnozstvil|. celkem (K¢)
Dil: |1 ____|Zemni prace
1 |132302101U00 |Hloub'ryhi810,6m soudr hor 4'ruéné m3 0,86 1250.00 1.070,00
2 132302109000 ||Priplilepivostih4 ryhy 60cm ruéné m3 0,43 213,00 91,16
|Celkem'za’ ||1Zemnipréce. 3 SIS qEsy SN 1161,16
Dil: |32 _|Zdilpfehradni’a opérné
3 |326211211R00 |Zdivo nadzak! z lom kamene na MC do 3 m3 rezné m3 0,86 5 682,58 4 864,29
4 ]326213211R00 '|Zdivo'obklad' z vybouraného kam na MC 10 do 3 m3 rezné
m3 0,32 8.074,89 2 592,04
|Gelkemza  |32'Zdilprehradni a opémé tos DG iRER) 7 456,33
Dil: |99 Stavenistni'‘pFesun hmot
5 [p98322011RO0T | RPesUmhmollpro hréze prehradnizaénéabetonove [Ty T T | 832,91
TR ey e o e el
O ARTEEROGEA] £ v A AL A R SRV e T il e [ R 1,01}
Celkem za #@Q:SEVéﬁiSiﬁfi presun hmot e | 832,91
Dil: |767 |Konstrukce zameé&nické
6 |767220550 |Osazen samostatného sloupku kus 2,00 230,00 460,00
7 |7672205501R |MontaZ vypné zébradli : 'm 9,60 89,00 854,40
8 |132115.. | Ty€ ocelova kruhova jakost 11375' D 35 mm 7,5 kg/m T 0,07]  22700,00 163440
||Celkem za |767.Konstrukce zdmecnické 21948,80
Dil: [783 |Natéry
9 |783226100R00 '|Naté&r synteticky kavovych konstrukci - z&bradli 2x antikoro
zaklad, 1 x kovar grafit m 61,20 220,00 13 464,00
10 |783401801. Odstranéni naténi z Kov. zabradli m 47.60 35,00/ 1 666,00
Celkem za |783 Natéry ; — gy ? 15 130,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Zmeénovy list €. 4 ZL. 4
Gislo SoD: Cislo SoD objednatele: 212 839
Nazev stavhy. Revitalizace éasti regionéiniho biocentra Siberna
Objednatel: Mesto BeneSov IC. 002 31 401
Zhotovitel: Zvénovec a.s. B IC: 260 26 279 A

Nazev zmény: | SO1 Zdrz - (prava biehis a oprava komunikace

Diivod a popis zmén:

S0 1 Zdrz - uprava brehi

Po adstranéni sedimentu u bfehu stavebniho objektu S01 - zdrze byly zjist&ny natrze bieh vyZaduijicich jejich
sanaci. Po zamé&feni byl projektantem stavby navrzen zplisob opravy bfeht spotivajici v provedeni nasypu z
vytéZené zeminy a v provedeni kamenného 2dhozu v mistech podkozeni. Pii zpracovani PD a ZD nemohl
Fprojektant a zadavate! pfedpokladat rozsah podkozeni biehu.

SO 1 Zdrz - oprava komunikace

Pro provedeni opravy bfeht od profilu 2 do profitu 28 bylo nezhytné pro proveden! nasyspl a zéhozu vyuZivat k
pfistupu komunikaci podé! rybnika. Komunikaci bude tfeba po dokoéen! opravy uvést do plvodniho stavu. Oparav
spotiva v urovnani a zhutn&ni podkladnich vrstev, v dopinéni podkladuu Stérkodrti do tt. 10cm a posypu kratu
ndrcenym kamenivem do 30kg/m2 se zavalcovanim. Pfi zpracovan! PD a ZD nemohl projektant a zadavate!
predpokladat rozsah poskozeni bfehi a naslednou nutnost uvedeni komunikace do puvodniho stavu,

Vyjadreni projektanta:
Souhlasim s uvedenymi zmé&nami

Vyjadfeni TDI:
Souhlasim s uvedenymi zmé&nami .

Zmeény - viz rel_(;pitula-c‘e:‘ =

Stavebnl objekt “ _Cena bez DPH DPH21% | CenasDPH
SO 01 [ZDRZ - UPRAVA BREHU 4237 156 K&| 889 BO3 K& 5 126 959 K¢
SO 01 |ZDRZ - OPRAVA KOMUNIKACE 768 796 KE| 161 447 K& 930 243 K&
Cena ZL celkem / 5005952 KE 1051 250 K& 6 057 202 K¢
Navrhl : Ny Datum
Zhotovitel s
Zvanovec a s ava 5'1‘ b s 156 2015
s DI
Odsouhlaseni zmény:
(cena, technické feseni) Ing Jaromir Casek 4/1 / 4 ( /’\M;C:r 15,6.2015
" Objednatel: / fé__L: R
Ing Jaroslav Hlavnfc AK) 1562015
/ =
[ e - e

Prilahy polozkové rozpodty jednotiisgch stavesnich objekts
vykres & 13 - dnkumentace pro zinénu stavby pied dolioncenim
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POLOZKOVY ROZPOGET
[Rozpocet T Opravalbfehovych natrzi JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
SO1 Zdr2 SO1Zdrz |Mérna jednotka
Stavba Néazev stavby Bocet jednotek 0
212/839. Revitalizace Easti regionéiniho biocentra SIBERNA|Nakiady nam |. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu [0
Objednatel Meésto Benesov
Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkové Gislo 104/11
Rozpoétoval Potet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpo&tové naklady | _ Ostatnirozpottové naklady
HSV celkem 4 237 156|ZtIzené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem OfPfesun stavebnich kapacit 0
R|M prace celkem O]Mimostavenistni doprava 0
N|M dodavky celkem 0]Zaiizeni staveniste 0
ZRN celkem 4 237 156}Provoz investora 0
Kompletacni ginnost (1ED) 0
HZS 0|Rezerva rozpoétu 0
ZRN+HZS 4 237 156]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 4 237 156]Ostatni naklady celkem 0
rvxpracoval I Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno Jméno :
Datum : Datum Datum ;
Podpis Podpis Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 4 237 156 K&
DPH 21,01% 889 803 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,0{% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 126 959 K¢é

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 1
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Stavba - |212 839. Revitalizace casti regionalniho biocentra SIBERNRozpocet
Objekt: |S012Zdrz SO1Zdrz Oprava brehovych néatrzi
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
[—Stavebnian— “HSVL [ PSV._ [ Dodavka | Montaz [ HZS
12 Odkopavky a prokopavky 56 136 ol ol 0 0
17 Konstrukce ze zemin 44 048 0 0 0 0
46 Zpevnéné plochy (kromé vozovek a Zeleznizy 3 123 326 0 0 0 0
H33  NadrZe na tocich, upravy tokd a kanaly 1013 646 0 0 0 0
SELKEMOBJEKT "~ TR _ | 41237158 (] e o 0 0
VEDLEJSiI ROZPOCTOVE NAKLADY
NazeviVRN! KE %) Zakladna Ke
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0] 4237156 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0] 4237156 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0] 4237156 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0] 4237156 0
Provoz investora 0 0,01 4237156 0
Kompleta&ni ginnost (ICD) 0 0,0] 4237156 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0] 4237156 0
Geodetické prace 0 0,0 4237 156 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba: 212 839. Revitalizace &asti regionalniho biocentra SIH Rozpoget: "
Objekt : S01 Zdrz Oprava biehovych natrzi
p&. | Cislopolozky ! Nézev.polozky [ M3 [ mnozstvii| cena/MJ | celkem (K&)
Dil: {12 Odkopavky a prokopavky
1 [122201103R00 |Odkopavky nezapaZené v hor.3 do 10000 m3 | m3 | 103400 54,29 56 135,86
Celkem za |12 Odkopévky a prokopavky ] 56 135,86
Dil: |17 Konstrukce ze zemin
2" [171101101R00 |Uiozeni'sypaniny do nasypii zhutnénych na 95% PS | m3 | 103400 42,60 4404840
Celkem za |17 Konstrukce ze Zemin phig 44 048,40

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



POLOZKOVY ROZPOCET
Rozpotet B0 _ "Oprava KomuniKace 1JKSO
ﬁ:ﬁjgkt Na'___g__ev dbjektu SKP
SO1 S$01Zdrz ~ [M&ma jednotka
Stavba Nazev stavby Potet jednotek 0
[2128389. _|Revitalizace Easti reglonainiho blocentra SIBERNA™ [Nakiady na m.j. 0
Projektant ; Typ rozpoé&tu
Zpracovatel projektu |0
Objednate! Mésto BeneSov
Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkoveé Cislo 1104/11
Rozpoétoval |Pocetlisth ]
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zékladnirozpostovenakiady | Ostatni rozpottové naklady
HSV celkem 768 796 Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
R|M prace celkem 0jMimostavenistni doprava 0
N{M dodavky celkem 0}Zatizeni staveniste 0
ZRN cetkem 768 796]Provoz investora 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0
HZS 0]Rezerva rozpoétu 0}
ZRN+HZS 768 796]Ostatn! nakiady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 768 796 Ostatnl naklady celkem 0
Vypracoval’ et |zazhotovitele |Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
|Podpis : Podpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,0|% i 768 796 K&
DPH 210(% 161 447 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 Ke
DPH 0,0|% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 930 243 Ké
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Stavba: ]212 839. Revitalizace ¢asti regionalniho biocentra SIBERRRozpocet :
Objekt: |SO1 SO1 Zdrz Oprava komunikace
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV. [ PSV. || DodAvka|  Monta? HZS
18 Povrchové tpravy terénu 56 700 0 0 0 0
56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych p 522 180 0 0 0 0
57 Kryty t&rkovych a zivitnych pozemnich komt 110 160 0 0 0 0
H22  Komunikace pozemnl a leti§té 79 756 0 0 0 0
 CELKEM OBJEKT. 7681796| 0 0 0 0
VEDLEJS|I ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev.VRN _ KE %, Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 0 0.0 768 796 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 768 796 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 768 796 0
Zafizen! stavenisté 0 0,0 768 796 0
Provoz investora 0 0,0 768 796 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0 0.0 768 796 0
Rezerva rozpodtu 0 0,0 768 796 0
Geodeticke prace 0 0,0 768 796 0
CELKEMVRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s Strana 1



PoloZkovy rozpocet

Stavba . 212 839. Revitalizace &asti regionalniho biocentra SIE Rozpoget:
Objekt : S01 Zdrz Oprava komunikace
P& | Cislo polozky 'Nézev polozky [ MJ” ['mnazstvi [ cena IMIL]" celkemi(Ke)
Dil: |18 Povrchové tipravy terénu
1 {181101102R00 [Uprava pléné v zéZezech v hor. 1-4, se zhutn&nim [ m2 | 5 400,00/ 10,50 56 700,00
Celkem za' |18/Povrchové tpravy terénu : 56.700,00
Dil: |56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch
2 _1564831111R00_|Podklad ze stérkodrti po zhutnani tlou&Tky 10 cm [ m2 ]| s 400,00 96,70 522 180,00
Celkem za |56 Podkladni vrstvy komunikacia zpevnénych ploch 522 180,00
Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. Strana 1
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